

赤れんがパーク官民連携型賑わい拠点創出事業 認定公募設置等計画の変更(第3回) について

<主な変更内容>

1. O P E N時期の変更

- ・酒類製造免許の取得に想定以上の時間がかかっており、O P E N時期に変更が生じたため、表のとおりO P E N時期を変更します。

<工事時期(O P E N時期)>

	対象施設	変更前	変更後
3号棟2F	シェアオフィス等	R4.9～R4.12 (R5.1)	R4.9～R4.12 (R5.1)
4号棟2F	アートスペース	R5.1～R5.3 (R5.4)	R5.1～R5.3 (R5.4)
5号棟1F	空調設備	R4.11～R5.5	R4.11～R5.5
5号棟1F	クラフトビール設備	R4.11～R5.8 (R5.8)	R4.11～R5.8 (R6.8)
2～3号棟間	オープンテラス	R5.1～R5.2 (R5.3)	R5.1～R5.2 (R5.3)
海側芝生広場	飲食店	R5.1～R5.7 (R5.8)	R5.1～R5.7 (R5.8)

2. 旧文庫山施設整備計画の変更

- ・更なる賑わい創出を図る為、整備面積、内容、スケジュールを下記のとおり変更します。

<主な変更点>

変更内容	変更前	変更後
整備面積	5, 3 3 9 m ²	5, 9 3 9 m ² ※庭園部分の追加
スケジュール	躯体と内装の工事 R5年 5月～R6年9月 (R6年9月) 野外施設・ドッグラン等 R6年10月～R7年9月 (R7年9月) 屋上施設等整備 R7年10月～R8年9月 (R8年9月)	躯体と内装の工事・ドッグラン・サウナ・池泉庭 R5年 5月～R6年9月 (R6年9月) 屋上施設等整備 R7年10月～R8年9月 (R8年9月)



(庭園部分整備イメージ図)