


## 次期最終処分場整備工事変更契約について

### 1 契約概要

- (1) 工事名：次期最終処分場整備工事
- (2) 工事場所：舞鶴市字大波下他地内
- (3) 工期：平成31年3月28日～令和4年1月31日
- (4) 契約の相手方：りんかい日産・アトラス・水嶋工業特定建設工事共同企業体
- (5) 契約金額：1,294,812,000円（税込み）
- (6) 変更後契約金額：1,512,028,400円（税込み）
- (7) 増額：217,216,400円（税込み）
- (8) 変更理由：掘削のり面からの湧水が激しく、コンクリートが流れてしまい  
施工ができないため、湧水があっても施工できるかご擁壁に変更するものです。


### 2 主な工法変更位置（コンクリート擁壁をかご擁壁に変更）



掘削のり面から湧水が流れ出している様子



横断面図



変更前（コンクリート）

変更後（かご）

