


## 次期最終処分場整備工事変更契約について

### 1 契約概要


- (1) 工事名：次期最終処分場整備工事
- (2) 工事場所：舞鶴市字大波上他地内
- (3) 変更前工期：平成31年3月28日～令和4年1月31日
- (4) 変更後工期：平成31年3月28日～令和4年3月25日
- (5) 契約の相手方：りんかい日産・アトラス・水嶋工業特定建設工事共同企業体
- (6) 契約金額：1,512,028,400円（税込み）
- (7) 変更後契約金額：1,559,625,400円（税込み）
- (8) 増額：47,597,000円（税込み）
- (9) 変更理由：次期最終処分場の現場状況から、漏水検知システムのセンサーの配置を再検討し法面部にも多く配置することで、通信ケーブルの延長を増やすもの。また地盤の状況や、積雪時の倒木による断線などを考慮し、通信ケーブルを電柱架設から地上ラック配線へ変更することなどにより、工事費を増額するもの。

### 2 主な変更内容




# 漏水検知システムのセンサー配置の変更

変更前



変更後



現場の状況（10月末）




ラック配管の参考写真



参考

埋立計画断面図



土堰堤を作りながら埋め立ていく  
ごみ 100,000 m<sup>3</sup> + 土堰堤 23,000 m<sup>3</sup>