令和８年度　第１回舞鶴市図書館基本計画審議会　議事（報告事項）

中央図書館の入札について

舞鶴市生涯学習部図書館課

本件工事における入札結果（不調）及び経過について

入札結果：入札不調（全者辞退）
令和8年9月1日（火）に電子入札にて開札を実施予定でしたが、参加者が無く入札不調となりました。

【本事業の発注概要】

■ **設計額**
2,136,200,000 円

■ **予定工期**
令和8年10月 ～ 令和10年4月10日（約18ヶ月間）

■ **参加資格要件（3者JV）**

- **代表者**：A等級の市内業者 または 1,200点以上の市外業者
- **構成員**：A等級の市内業者 2者

【入札に至る経緯】

令和8年 6月22日（月）	**入札公告** 本工事の入札案件として公告を実施
↓	
令和8年 7月29日（水）	**参加資格確認の実施** 3者に対する参加資格の申請確認
↓	
令和8年 8月18日（火）	**技術提案書の提出受付** 対象者のうち2者より技術提案書を受領
↓	
令和8年 8月31日（月）	**入札締切（電子入札）⇒ 入札不調** 応札者なし（全者辞退により不調確定）

入札不調に関する事業者調査結果と今後の基本方針

【調査結果】入札不調の主要因

主要因：予定価格と採算の不整合

「提示された予定価格では採算が合わない」

聞き取り調査の概要と背景

入札不調を受け、参加資格確認のあった３者の事業者に対して聞き取り調査を実施。辞退および不参加の要因が判明しました。

【入札不調の背景】

昨今の急速な物価高騰および資材費・労務単価の上昇に伴い、予定価格と実勢コスト（採算性）との間に大きな乖離が生じたことが背景にあります。

【市の検証】今後の対応と基本方針

1. 最新単価による予定価格の再積算

現在の市場環境に適応するため、最新の資材・労務単価を反映した予定価格の再積算を実施します。

2. 執行条件の最適化および工程見直し

入札要件の適切な調整、全体工程の見直しを実施します。

速やかに契約締結が可能となる実効性の高い執行方法を確定し、再入札を実施します。

再公告に向けた「プレ公告」の実施

「入札成立」と**「透明性の確保」**を両立させるための取り組み
（契約課、施設整備課、図書館課で実施）

目的

プレ公告の目的

- **早期周知・準備時間の確保**
  再公告前に前回からの変更点等を早期にお知らせし、事業者が準備・検討する時間を確保する。
- **事業者連携（JV）支援**
  事業者同士のパートナーシップ形成を支援し、参加資格要件のクリアを後押しする。

施策 1

予約制個別説明・意向確認会

- **内容**
  1社30分程度の個別対話枠を設け、関心の高い事業者へ説明を実施。
- **効果**
  参加意向やマッチングニーズを正確に把握。
- **実施期間**
  10月2日（金）～ 本公告開始前

施策 2

匿名型JVパートナーマッチング

（相互連絡先の取次）

- **内容**
  希望条件を暗証番号付きで非公表のまま特設ページに掲載。双方の同意のもとで、連絡先の取り次ぎを実施。
- **効果**
  参加意向や事業者名を非公表とすることで、不適切な事前調整を防止しつつ、自発的な事業者間連携を促進。
- **実施期間**
  10月2日（金）～ 本公告開始前

再公告に向けた今後のスケジュール

再公告に向けた今後の詳細な運用スケジュールは以下の通りとなります。

10月2日（金） **プレ公告開始**	「プレ公告」を開始。開始に合わせて、登録業者へのメール案内、実施要領の公表、および市ホームページでの特設ページを開設。
10月2日～11月4日 **プレ公告運用期間**	約1ヶ月間にわたる運用期間中、前ページで紹介した事業者向け支援を実施。 【実施施策】① 予約制個別説明・意向確認会 ／ ② 匿名型JVパートナーマッチング
11月4日（水） **事前調整受付終了**	プレ公告に関する各種受付を終了し、特設ページを閉鎖。これらをもって本公告前の事前調整期間を完了。
11月5日（木）【予定】 **本公告（再公告）**	**新たな条件に基づく「本公告（再公告）」の実施** 事前調整期間の成果を踏まえ、再公告の手続きを正式に開始。