1　赤れんがパークの再編と図書館東分館の候補施設について

赤れんが博物館（１号棟）の現状と課題



赤れんがを活かしたまちづくりの先駆的拠点

平成5年（1993）開館。赤れんが倉庫を利活用した第１号。33年間にわたり市民・観光客に親しまれてきた赤れんがパークの象徴的施設

動線・誘客における課題

赤れんがパークの環境の変化に伴う課題

西側駐車場の整備・拡張


西側への駐車場の整備・拡張に伴い、主動線が西側へシフト
今後、三角地取得によりさらなる駐車場の整備が進む

誘導動線の変化

赤れんがパークの最奥部、駐車場から最も遠い立地となり、
来館者の誘導が難しくなってきている

来館者数の伸び悩み

動線上の不利が影響し、近年においてパーク全体の入込増に
比較して来館者数の頭打ち傾向が顕著



舞鶴市 MAIZURU-CITY　１　赤れんがパークの再編と図書館東分館の候補施設について

【図書館再編の歩みと分館方針の発表】

令和４年度
- 図書館基本計画審議会への諮問 ▶ 答申 ▶ 市民フォーラム
- 舞鶴市図書館基本計画策定
  （中央図書館への集約と５地区の分館）

令和５年度～令和６年度
- みんなで考える図書館市民フォーラムを開催
- 市民ワークショップの開催（計９回）
- 中央図書館の基本設計

- 中央図書館の規模と分館機能について発表（R5.10月）
  （東分館候補施設「商工観光センター」と「まなびあむ」を公表）
- 中央図書館の基本設計と東分館について発表（R6.12月）
  （「商工観光センター」と「まなびあむ」のイメージを公表）

令和７年度
- 中央図書館の実施設計

令和８年度
- 中央図書館建築工事の入札・着工
- 図書館基本計画審議会で新たな分館候補施設について提案





商工観光センター
（１階ロビースペース）

活用面積（想定）：約400㎡
蔵書数（想定）　：2万冊～3万冊程度






まなびあむ
（２階図書室、３階待合）

活用面積（想定）：約100～150㎡
蔵書数（想定）　：5千冊～1万冊程度

1　赤れんがパークの再編と図書館東分館の候補施設について




舞鶴市
MAIZURU-CITY

1　赤れんがパークの再編と図書館東分館の候補施設について

赤れんが博物館の６号棟移転について



６号棟外観　全景（修理前）



６号棟内観（修理前）



修理状況（外部足場設置）

日本の「近代化の象徴」であるれんがの収集・展示・保存・研究等を通じて、れんがの魅力と「近代化遺産のまち・舞鶴」を発信する

赤れんが博物館の設置目的・展示資料を踏襲

加えて（移転リニューアルの効果）


① **赤れんがを活かしたまちづくりの活動**を紹介
② 舞鶴の近代化遺産の象徴「神崎ホフマン窯」については原寸復原模型や**体験型展示**の導入（一部煙突の現物展示も検討）
③ 「（仮称）まいづる海事資料館」と一体的に舞鶴のアイデンティティである「近代化遺産のまち」を強力に発信する拠点として機能

博物館法の定める「博物館相当施設」（指定施設）であり、移転後も博物館としてのステイタスを維持し、パークのゲートウエイにおいて学びと発見を提供し、赤れんがパーク全体の歴史・文化の保存・継承・発展に寄与

1　赤れんがパークの再編と図書館東分館の候補施設について

「赤れんが1号棟」の空間・機能イメージ





中央図書館（司令塔）と連動した広域への図書館サービスを提供しつつ、
市民や若い世代が誇りを持って集える「上質な滞在・交流型分館」を創出。

【１階】「オープン＆ウェルカムゾーン」～市民が憩う交流の場へ～

■ 予約・貸出・レファレンスコーナー
- 中央図書館のシステムとも連携した予約・受取・返却・情報検索窓口。

■ くつろぎの閲覧スペース
- 親子連れや高齢者、自衛官・海上保安学校生なども過ごせる憩いの場。
- 前庭広場での図書閲覧も可能。

【２階】「サイレント＆ワークゾーン」～学習・研究と静寂の場へ～

■ ワーク＆学習キャレルデスク（Wi-Fi・電源完備）
- 集中して資格勉強や学習、PC作業に取り組める空間。

■ 静寂の閲覧・調査研究ライブラリー
- 快適なパーソナルチェアを配置し、読書や教養・研究に没頭できるサードプレイス。

■ 近代化遺産保存センターとの連携
- 舞鶴の歴史、海軍・海上自衛隊・海上保安庁等に関連する資料を展示。

◆開架冊数：30,000冊［東図書館：86,215冊］、◆延床面積：500㎡［東図書館：1,014㎡］
◆休館日：週１日

舞鶴市 MAIZURU-CITY

1　赤れんがパークの再編と図書館東分館の候補施設について

赤れんが1号棟・東分館移転スケジュール（案）

★１号棟改良スケジュール概略

	令和８年度						令和９年度												令和１０年度												令和１１年度											
	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3
赤れんが博物館	★移設検討・決定																						リニューアル準備								★オープン（６号棟）											
図書館東分館	★候補施設検討・決定						内部検討・運営検討																改修・備品・書籍搬入								★オープン											
近代化遺産保存センター																															★オープン											

★図書館再編スケジュール概略

	令和８年度						令和９年度												令和１０年度												令和１１年度											
	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3
中央図書館				★着工								施工											竣工予定																				
東図書館																						縮小運営（仮設分館）							★閉鎖			除却										
西図書館																						★閉鎖										除却										

問い合わせ先

事業名	担当課	担当者	電話番号	FAX番号	メールアドレス
赤れんがパークの再編と図書館東分館の候補施設について	歴史文化まちづくり課 図書館課	神村 山本	68-9236 68-9221	62-9891	heritage@city.maizuru.lg.jp toshokan@city.maizuru.lg.jp