
　社会資本総合整備計画 事後評価書             令和08年09月01日

計画の名称 水環境を保全しきれいな海を未来へ引き継ぐ引き揚げのまち

計画の期間   令和０３年度 ～   令和０７年度 (5年間) 重点配分対象の該当

交付対象 舞鶴市

計画の目標 農業集落排水処理区を公共下水道へ統廃合を行う事により、汚水処理を効率的に進め、持続可能な下水道事業を推進する。

全体事業費（百万円） 合計（Ａ＋Ｂ＋Ｃ＋Ｄ）               1,700  Ａ               1,700  Ｂ                   0  Ｃ                   0  Ｄ                   0 効果促進事業費の割合Ｃ／（Ａ＋Ｂ＋Ｃ＋Ｄ）         0 ％

番号

計画の成果目標（定量的指標）

定量的指標の定義及び算定式

定量的指標の現況値及び目標値

当初現況値 中間目標値 最終目標値

R3当初 R5末 100％

   1 農業集落排水地区8地区のうち、1地区を計画期間内に統合を行う。

農集排事業池内地区の統合 0％ 0％ 100％

備考等 個別施設計画を含む － 国土強靱化を含む － 定住自立圏を含む － 連携中枢都市圏を含む － 流域水循環計画を含む － 地域再生計画を含む －

1 案件番号： 0000777744



A 基幹事業

基幹事業（大） 番号

事業 地域 交付 直接
事業者 種別１ 種別２

要素となる事業名 事業内容 市区町村名／ 事業実施期間（年度） 全体事業費 費用 個別施設計画

種別 種別 対象 間接 （事業箇所） （延長・面積等） 港湾・地区名 R03 R04 R05 R06 R07 （百万円） 便益比 策定状況

一体的に実施することにより期待される効果

備考

下水道事業

A07-001

下水道 一般 舞鶴市 直接 舞鶴市 管渠（

汚水）

新設 農集排地区の統合 計画策定・接続管渠・ポンプ

設備

舞鶴市  ■  ■  ■  ■  ■         700 ○ 未策定

広域化

A07-002

下水道 一般 舞鶴市 直接 舞鶴市 終末処

理場

新設 浄化センターの新設事業 浄化センターの新設・増設 舞鶴市  ■  ■  ■  ■       1,000 未策定

通常

 小計       1,700

合計       1,700

1 案件番号：  0000777744



事　後　評　価

○事後評価の実施体制、実施時期
事後評価の実施時期

公表の方法

○事業効果の発現状況

定量的指標に関連する
交付対象事業の効果の発現状況

定量的指標以外の交付対象事業の
効果の発現状況（必要に応じて記述）

○特記事項（今後の方針等）

下水道整備課による評価
事後評価の実施体制

0000777744案件番号：

令和8年6月

舞鶴市ホームペーシによる公表

定量的指標（R7年度100％）の達成に向け、池内地区の統廃合に必要な管渠布設事業について、令和6年度に基本（実施）設計を
計画通り発注したものの、関係機関との協議・調整に時間を要し、令和7年度内の工事発注には至らなかった。次期整備計画に
おいては、工程管理の徹底を図り、計画期間内の事業完了を目指す。

新たな『水環境を保全しきれいな海を未来へ引き継ぐ引き揚げのまち（第2次）』に基づき、引続き事業を実施する。



○目標値の達成状況

番号
指標（略称）
目標値／実績値 目標値と実績値に差が出た要因

 1

最　終
目標値
100％

詳細設計時の関係機関との調整（河川占用申請等）に時間を要し、工事発注に遅れが生じたため。

最　終
10％

実績値

1 案件番号：0000777744


