
【舞鶴市】 

ネットワーク整備計画 

 

１．必要なネットワーク速度が確保できている学校数、総学校数に占める割合（％） 

「校内通信ネットワーク環境整備等に関する調査」（文部科学省・令和５年１１月実施）の

実施要領に基づき、ネットワーク速度の測定を実施しました。 

 

◇ネットワーク速度測定結果 

学校種別 総学校数 
必要なネットワーク速度の確保 

確保できている 確保できていない 

小学校 18校 5校（28%） 13校（72%） 

中学校 7校 1校(14%) 6校（86%） 

計 25校 6校（24%） 19校（84%） 

 

ネットワーク速度測定結果は上記のとおりですが、現在の運用において、児童生徒や教

員から回線速度に関する不満や意見は寄せられていません。 

 

２．必要なネットワーク速度の確保に向けたスケジュール 

（1） ネットワークアセスメントによる課題特定のスケジュール 

令和７年度にネットワークアセスメントを実施予定です。当市においては、ネットワーク

機器の構成や設定が共通していることから、小学校及び中学校それぞれの一部の学校を

対象とし、その結果を分析のうえ、全校の通信機器設定などの現行ネットワークに係る課

題改善に向けて対応します。 

 ◇ネットワークアセスメント実施予定校 

ア 小学校 １校  

イ 中学校 １校  

     ※実施校はネットワークアセスメント実施事業者と調整のうえ、決定します。 



 ◇ネットワークアセスメント実施スケジュール 

   ・令和７年度 上半期：ネットワークアセスメント開始 

：アセスメント結果に基づく机上調査等 

 

（２） ネットワークアセスメントを踏まえた改善スケジュール 

ネットワークアセスメントにより特定した課題や分析結果を踏まえ、第一にネットワーク

機器の設定変更等、現行環境にて対応可能とする範囲の対応にて、ボトルネックの解消を

図ります。また、定期的にネットワークトラフィック等の監視を行います。 

結果、ネットワーク速度及び帯域の確保状況に改善が見込めない場合には、令和７年度

以降にて、ネットワーク回線の高帯域化や帯域保証契約への変更など、通信契約の見直し

を検討します。 

 

（３）ネットワークアセスメントの実施等により、既に解決すべき課題が明らかになってい 

る場合には、当該課題の解決の方法と実施スケジュール 

ネットワークアセスメントは令和７年度に実施予定のため、本計画策定時点において

は、課題が特定されていません。解決の方法及びスケジュールについては、ネットワークア

セスメントを実施後、検討します。 


