
- 219 - 

 

８．【参考】検証の経緯 

 

○第１回検証会議 

【日 時】令和６年８月１６日（金）１４：００～１５：３５ 

【場 所】舞鶴市役所本館４階 議員協議会室 

【テーマ】事実関係情報の確認・共有 

【論 点】事業計画全体及び設計から契約解除に至る経過を確認し共有するととも

に、検証に必要な事実関係に関する理解の不足や必要とされる情報の不

足を解消する。 

 

 

○第２回検証会議 

 【日 時】令和６年１０月１１日（金）１４：００～１５：３２ 

 【場 所】舞鶴市役所本館４階 議員協議会室 

【テーマ】設計業務委託段階における原因分析等 

【論 点】第１回検証会議からの資料補足及び職員からのヒアリングを踏まえ、設

計業務委託段階における原因の分析等を行う。 

 

 

○第３回検証会議 

【日 時】令和６年１１月１３日（水）１４：００～１５：２０ 

【場 所】舞鶴市役所本館４階 議員協議会室 

【テーマ】工事施工段階における原因分析等 

【論 点】第２回検証会議に引き続き、工事施工段階における原因分析等を行う。 

 

 

○事例調査 【～R6.12.20頃まで】 

【論 点】対策の検討の参考とするため他自治体等の事例について調査。 

      (１)調査対象 

       ・国土交通省近畿地方整備局福知山河川国道事務所 

       ・近畿地方整備局管内の府及び県 

       ・近畿地方整備局管内の市（一部の町を含む） 

      (２)回答団体 

       １２１団体に依頼し、９９団体から回答 
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○第４回検証会議 

【日 時】令和７年１月１７日（金）１３：３０～１５：０７ 

【場 所】舞鶴市役所本館４階 議員協議会室 

【テーマ】対策の検討 

【論 点】３回の検証会議で明らかとなった原因及課題、その背景を踏まえた再発

防止策の検討 

 

 

○第５回検証会議 

 【日 時】令和７年３月３日（月）１４：００～１５：１０ 

 【場 所】舞鶴市役所本館４階 議員協議会室 

【テーマ】報告書とりまとめに向けた素案についての委員間協議 

 

 

○報告 

 【日 時】令和７年３月２６日（水）１１：３０～ 

 【場 所】舞鶴市役所本館３階 特別応接室 

 【テーマ】田篭座長から市へ報告 

 


