

赤れんがパーク官民連携型賑わい拠点創出事業 認定公募設置等計画の変更について


<主な変更内容>

1. 海側芝生広場整備計画の変更

飲食施設の構造がトレーラーハウス及びデッキの設置から、関係機関との協議を踏まえ、建築物としての整備に変更となりました。

<公募対象公園施設>

・舞鶴の海の幸を中心とした
レストランの整備
(100㎡)



2. 4号棟2階 アートコミュニティスペースの整備

基本コンセプト「～舞鶴の“本物”が集う赤れんがパーク～」に基づき、4号棟2階をアートのコミュニティスペースとして活用することに変更となりました。

<公募対象公園施設>

・アートコミュニティスペース
の整備
(747㎡)



3. 各施設の整備面積、設置管理許可開始時期、工事期間等の変更

施設設計の精査、関係機関との調整に伴い、各施設の整備面積等が変更されました。

<面積>

対象施設	公園施設種別	変更前	変更後
3号棟	便益施設 (土産物店・シェアオフィス等)	1,363.48㎡	1,363.48㎡
4号棟	便益施設 (レンタルスペース・アートスペース等)	1494.77㎡	1494.77㎡
5号棟	便益施設 (レンタルスペース・飲食店・空調等)	1280.65㎡	1,358.76㎡
2～3号棟間 オープンテラス	便益施設 (休憩スペース等)	179.88㎡	140㎡
海側芝生広場	便益施設 (飲食店等)	135㎡	100㎡

<工事時期 (OPEN時期) >

対象施設		変更前	変更後
3号棟2F	シェアオフィス等	R4.9～R4.12 (R5.12)	R4.9～R4.12 (R5.1)
4号棟2F	アートスペース	-	R5.1～R5.3 (R5.4)
5号棟1F	空調設備	R4.12～R5.2	R4.11～R5.2
5号棟1F	クラフトビール設備	R5.3～R5.5 (R5.6)	R4.11～R5.5 (R5.6)
2～3号棟間	オープンテラス	R4.11～R5.2 (R5.3)	R5.1～R5.2 (R5.3)
海側芝生広場	飲食店	R4.11～R5.2 (R5.3)	R5.1～R5.6 (R5.7)

<設置管理許可開始時期>

対象施設	変更前	変更後
3号棟1F	R4.4	R4.4
3号棟2F (コワーキング等)	R4.4	R4.4
3号棟2F (旧：展示スペース等)	R4.8	R4.9
4号棟全館	R4.4	R4.4
5号棟1F	R4.4	R4.4
5号棟外 (室外機設備)	R4.12	R4.11
2～3号棟間オープンテラス	R4.11	R5.1
海側芝生広場飲食店	R4.11	R5.1