

社会資本総合整備計画（防災・安全交付金）

計画の名称		水環境を守り安心・安全に暮らせるまち（第3次）（防災・安全）										重点配分対象の該当													
計画の期間		令和2年度～令和6年度（5年間）					交付対象		舞鶴市																
計画の目標																									
ストックマネジメント計画に基づき、下水道施設の計画的な改築を行い、水環境を守る事により市民が安心・安全に暮らせるまちづくりを推進する。																									
計画の成果目標（定量的指標）																									
①老朽化した管渠施設において、ストックマネジメント計画に基づき管渠調査・改築を実施し、対策実施率を2%から100%に増加させる。																									
②浄化センターにおける計画期間内の改築更新実施率を0%から100%に増加させる。																									
定量的指標の定義及び算定式										定量的指標の現況値及び目標値			備考												
①老朽化した管渠の長寿命化対策実施率 管渠改築工事実施済／長寿命化対策をすべき延長（11.7km） ②浄化センターの改築更新実施率 改築実施設備数/改築すべき設備数（4施設）		当初現況値 （R2当初）			中間目標値 （R4末）			最終目標値 （R6末）																	
		2%			40%			100%																	
		0%			75%			100%																	
全体事業費		合計 （A＋B＋C＋D）		8,600百万円		A		8,600百万円		B		－		C		＝		D		－		効果促進事業費の割合 C／（A＋B＋C＋D）		0.00%	
交付対象事業																									
A 下水道事業																									
番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	事業及び 施設種別	要素となる事業名			事業内容			市町村名		事業実施期間（年度）			全体事業費 （百万円）	費用便益比	個別施設計画 策定状況	備考				
A07-1	下水道	一般	舞鶴市	直接	－	汚水	管路施設の改築（改築事業）			計画策定 更新・長寿命化 点検調査			舞鶴市							2,200	－	策定済	ストック		
A07-2	下水道	一般	舞鶴市	直接	－	ポンプ場	ポンプ場の改築（改築事業）			計画策定 更新・長寿命化 点検調査			舞鶴市							2,100	－	策定済	ストック		
A07-3	下水道	一般	舞鶴市	直接	－	処理場	処理場の改築委（改築事業）			計画策定 更新・長寿命化 点検調査			舞鶴市							4,300	－	策定済	ストック		
							合計													8,600					

社会資本総合整備計画（防災・安全交付金）

令和 7 年 9 月 9 日

計画の名称		水環境を守り安心・安全に暮らせるまち（第3次）（防災・安全）										重点配分対象の該当				
計画の期間		令和2年度～令和6年度（5年間）						交付対象		舞鶴市						
計画の目標																
ストックマネジメント計画に基づき、下水道施設の計画的な改築を行い、水環境を守る事により市民が安心・安全に暮らせるまちづくりを推進する。																
C 効果促進事業																
C 下水道効果促進事業																
番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	省略 工種		要素となる事業名	事業内容	市町村名	事業実施期間（年度）				全体事業費 （百万円）	備考
小計																
番号																
D 社会資本整備円滑化地籍整備事業																
番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	要素となる事業名 （事業箇所）		事業内容 （面積等）	市町村名	事業実施期間（年度）				全体事業費 （百万円）	備考	
合計																
番号	一体的に実施することにより期待される効果															備考

社会資本総合整備計画（防災・安全交付金）

令和 7 年 9 月 9 日

計画の名称	水環境を守り安心・安全に暮らせるまち（第3次）（防災・安全）			重点配分対象の該当	
計画の期間	令和2年度 ～ 令和6年度（5年間）	交付対象	舞鶴市		
計画の目標					
ストックマネジメント計画に基づき、下水道施設の計画的な改築を行い、水環境を守る事により市民が安心・安全に暮らせるまちづくりを推進する。					


交付金の執行状況

（単位：百万円）


	R 2	R 3	R 4	R 5	R 6
配分額 (a)	293	364	286	290	56
計画別流用 増△減額 (b)	0	0	0	0	0
交付額 (c=a+b)	293	364	286	290	56
前年度からの繰越額 (d)	99	211	126	75	98
支払済額 (e)	180	449	337	267	118
翌年度繰越額 (f)	211	126	75	98	36
うち未契約繰越額 (g)	13	3	0	51	10
不用額 (h = c+d-e-f)	0	0	0	0	0
未契約繰越＋不用率 (h = (g+h)/(c+d))	3.3%	0.5%	0.0%	14.1%	6.5%
未契約繰越＋不用率が10%を超えている場合その理由				関係機関との協議に不測の日数を要したため	

※ 決算額が確定でき次第記載。

(参考図面)



(参考図面)



社会資本整備総合交付金チェックシート

(汎用タイプ)

計画の名称 : 水環境を守り安心・安全に暮らせるまち(第3次)(防災・安全)

都道府県名 : 京都府舞鶴市

チェック欄

I 目標の妥当性	
①上位計画等との整合性	○
②地域の課題への対応(地域の課題と整備計画の目標の適合性)	○
II 整備計画の効果・効率性	
①整備計画の目標と定量的指標の整合性	○
②定量的指標の明瞭性	○
③目標と事業内容の整合性	○
④事業の効果(要素事業の相乗効果等)の見込みの妥当性	○
III 整備計画の実現可能性	
①円滑な事業執行の環境(事業熟度、住民等の合意形成等を踏まえた事業実施の確実性)	○
②地元の機運(住民、民間等の活動・関連事業との連携等による事業効果発現の確実性)	○