

【図書館再編にかかる経緯】

- 図書館協議会設置（H30.4）
- 協議会提言（R2.2）「課題解決型図書館への転換」
- 図書館基本計画策定審議会設置（R4.4）
- 審議会答申（R4.8.8）
- 市民フォーラム開催（R4.8.20）
- パブリックコメント実施（R4.10.7～11.18）
- 舞鶴市図書館基本計画策定（R4.12）
- 市民フォーラム開催（R5.5.13）

【背景】

- 近年の物価高騰・人件費上昇の影響により、整備事業費（概算）が増大見込み。
- 市民フォーラムにおいて、分館のあり方、東図書館の存続について意見あり。

【公表内容】

- ▼中央図書館規模の見直し（延床面積：4,000㎡→3,600㎡）
- ▼分館機能の充実（新分館候補：商工観光センターorまなびあむ・大浦会館）
- ▼図書館統合に伴う既存施設の廃止（東・西図書館除却）
- ▼市民ワークショップの開催（市民との意見交換）



舞鶴市図書館基本計画の骨子である理念（基本方針）は堅持する。

1. 中央図書館の整備

【舞鶴市図書館基本計画の基本方針】

- ▼ **課題解決型図書館への脱皮** 高度な専門情報を蓄え、地域社会・地域生活に役立つための図書館
- ▼ **子どもたちや社会的弱者など、あらゆる市民に対するサービスの展開** 多角的な包摂サービスの展開
- ▼ **全市域へのサービス網の構築** 地域格差を生じさせない図書館システムの再編

市民にとって…

【中央図書館の目指すべき姿】

- ① **利便性が高い図書館**
- ② **情報提供の拡大**という恩恵を受けることができる図書館
(必要な資料・情報の享受、レファレンス機能の充実など)
- ③ より**充実したサービス**を受けることが可能となる図書館
(出張し本を届けるアウトリーチサービスなど)

市にとって…



- ① あらゆる市民に、長期にわたって**愛し使い続けてもらえる図書館**
- ② **市民の交流が生まれる図書館**
- ③ **全市域サービス網の拠点となる図書館**
- ④ **整備コストを最大限に抑制しつつ、基本方針を達成できる設備を備えた図書館**

1. 中央図書館の整備

1. 中央図書館の規模	3,600㎡	延床面積（計画：4,000㎡→3,600㎡）
2. 中央図書館概算事業費	約38億円	R5～R11
（内訳）中央図書館建設費	約30億円	図書費、備品等含む
北側緑地整備費	約1億円	
用地購入費	約6億円	
除却工事費	約1億円	
3. 財源内訳（予定）		
（1）国庫支出金（国土交通省）	約17億円	（基本設計）官民連携基盤整備推進支援調査費 （詳細設計・工事等）都市構造再編集中支援事業（予定）
（2）地方債	約16億円	
（3）一般財源	約5億円	

【中央図書館整備目的】

- 図書館システムのセンター化
 - 人、施設、資料の集約・統合
 - 図書館サービスの企画・運営・管理力の強化
- （司書能力向上）




2. 分館機能の充実

【分館ネットワークイメージ】

①各分館をネットワーク化
個人利用者がどこでも検索・
予約・受取・返却が可能

②選書や運営・企画など
中央図書館でコントロールし、
活かした資料を巡回・
配架

③各館の特徴に応じた
蔵書を配備
利用者の利便性を高める
(育児関連本、健康関連本、
産業関連本など)



2. 分館機能の充実

【分館の増加】 3 地区（南地区・加佐地区・中地区）

＜南公民館・加佐公民館・中総合会館＞

▶ 5 地区へ（東地区・大浦地区に分館を新設）

■ 新分館候補施設（施設選定については、市民意見も参考に市で決定）

＜東地区分館候補施設（下記 2 施設）＞ ※想定規模100～200㎡

＜大浦地区分館候補施設＞

※想定規模：50㎡



商工観光センター



まなびあむ



大浦会館

現在の東・西図書館については、中央図書館への統合に伴い、廃止・除却

※中央図書館への統合・集約に伴う東西図書館廃止後の除却費用は、国庫補助金の活用を予定

※既存図書館を建替えもしくは長寿命化改修するには、十数億円の経費負担が想定

3. 市民ワークショップの開催について

実施目的	中央図書館の空間やサービス、運営手法及び分館のあり方について、市民と意見交換を行うため。
実施日時	(第1回) 日時：11月23日(木・祝) 10時00分～12時00分 (場所：西駅交流センター)
テーマ	(第1回) 「図書館の良いところ、悪いところを言い合おう」、「これからの図書館を想像してみよう」
参加者	44名(うち司書2名) 10代～80代(男性20名、女性24名) ※傍聴7名
今後の予定 (令和5年度)	第2回 12月9日(土) 10時00分～12時00分 (場所：中公民館) 第3回 1月27日(土) 15時00分～17時00分 (場所：商工観光センター) 第4回 2月11日(日) 13時30分～15時30分 (場所：西駅交流センター) 第5回 3月10日(日) 13時30分～15時30分 (場所：商工観光センター)

<図書館再編にかかる今後のスケジュール(案)>

令和5年度	基本設計・ワークショップの開催(～令和6年度)
令和8年度	整備工事開始(～令和9年度)
令和9年度末	中央図書館開館(分館ネットワーク構築・サービス開始)
令和10年度	東西図書館の廃止・除却(～令和11年度)