

1 中央図書館の整備と図書館機能の充実について

【図書館再編にかかる経緯】

- 図書館協議会設置 (H30.4)
- 協議会提言 (R2.2) 「課題解決型図書館への転換」
- 図書館基本計画策定審議会設置 (R4.4)
- 審議会答申 (R4.8.8)
- 市民フォーラム開催 (R4.8.20)
- パブリックコメント実施 (R4.10.7~11.18)
- 舞鶴市図書館基本計画策定 (R4.12)
- 市民フォーラム開催 (R5.5.13)

【背景】

- 近年の物価高騰・人件費上昇の影響により、整備事業費（概算）が増大見込み。
- 市民フォーラムにおいて、分館のあり方、東図書館の存続について意見あり。

【公表内容】

- ▼ 中央図書館規模の見直し (延床面積：4,000㎡→3,600㎡)
- ▼ 分館機能の充実 (新分館候補：商工観光センターorまなびあむ・大浦会館)
- ▼ 図書館統合に伴う既存施設の廃止 (東・西図書館除却)
- ▼ 市民ワークショップの開催 (市民との意見交換)



舞鶴市図書館基本計画の骨子である理念（基本方針）は堅持する。

1. 中央図書館の整備

【舞鶴市図書館基本計画の基本方針】

- ▼ **課題解決型図書館への脱皮** 高度な専門情報を蓄え、地域社会・地域生活に役立つための図書館
- ▼ **子どもたちや社会的弱者など、あらゆる市民に対するサービスの展開** 多角的な包摂サービスの展開
- ▼ **全市域へのサービス網の構築** 地域格差を生じさせない図書館システムの再編

市民にとって…

【中央図書館の目指すべき姿】

- ① **利便性が高い図書館**
- ② **情報提供の拡大**という恩恵を受けることができる図書館
(必要な資料・情報の享受、レファレンス機能の充実など)
- ③ より**充実したサービス**を受けることが可能となる図書館
(出張し本を届けるアウトリーチサービスなど)

市にとって…

- ① あらゆる市民に、長期にわたって**愛し使い続けてもらえる図書館**
- ② **市民の交流が生まれる図書館**
- ③ **全市域サービス網の拠点となる図書館**
- ④ **整備コストを最大限に抑制しつつ、基本方針を達成できる設備を備えた図書館**



1 中央図書館の整備と図書館機能の充実について

1. 中央図書館の整備

1. 中央図書館の規模	3,600㎡	延床面積（計画：4,000㎡→3,600㎡）
2. 中央図書館概算事業費	約38億円	R5～R11
（内訳）中央図書館建設費	約30億円	図書費、備品等含む
北側緑地整備費	約1億円	
用地購入費	約6億円	
除却工事費	約1億円	
3. 財源内訳（予定）		
（1）国庫支出金（国土交通省）	約17億円	（基本設計）官民連携基盤整備推進支援調査費 （詳細設計・工事等）都市構造再編集中支援事業（予定）
（2）地方債	約16億円	
（3）一般財源	約5億円	

【中央図書館整備目的】

- 図書館システムのセンター化
 - 人、施設、資料の集約・統合
 - 図書館サービスの企画・運営・管理力の強化
- （司書の能力向上）



1 中央図書館の整備と図書館機能の充実について

2. 分館機能の充実

【分館の増加】 3 地区（南地区・加佐地区・中地区） ▶ 5 地区へ（東地区・大浦地区に分館を新設）
＜南公民館・加佐公民館・中総合会館＞

■ 新分館候補施設（施設選定については、市民意見も参考に市で決定）

＜東地区分館候補施設（下記 2 施設）＞ ※想定規模100～200㎡ ＜大浦地区分館候補施設＞
※想定規模：50㎡



商工観光センター



まなびあむ



大浦会館

現在の東・西図書館については、中央図書館への統合に伴い、廃止・除却

※中央図書館への統合・集約に伴う東西図書館廃止後の除却費用は、国庫補助金の活用を予定
※既存図書館を建替えもしくは長寿命化改修するには、十数億円の経費負担が想定

1 中央図書館の整備と図書館機能の充実について

3. 市民ワークショップの開催について

実施目的	中央図書館の空間やサービス、運営手法及び分館のあり方について、市民と意見交換を行うため。
実施日時	(第1回) 日時：11月23日(木・祝) 10時00分～12時00分 (場所：西駅交流センター)
テーマ	(第1回) 図書館再編について(中央図書館に求めるサービスや分館のあり方)
対象者	【公募30名程度】応募者多数の場合は、抽選することがあります。(傍聴可) 舞鶴市内在住、在勤、在学者(18才以上)で、基本的に今年度すべての回に参加できる方。
申込方法	11月1日(水)から16日(木)までに電話か申し込みフォームにて受付。

※3月末までに毎月1回程度、5回の市民ワークショップを予定。

<図書館再編にかかる今後のスケジュール(案)>

令和5年度	基本設計・ワークショップの開催(～令和6年度)
令和8年度	整備工事開始(～令和9年度)
令和9年度末	中央図書館開館(分館ネットワーク構築・サービス開始)
令和10年度	東西図書館の廃止・除却(～令和11年度)

問い合わせ先

事業名	担当課	担当者	電話番号	FAX番号	メールアドレス
中央図書館の整備と 図書館機能の充実について	図書館課	山本 中田	75-5406	75-8410	toshokan@city.maizuru.lg.jp