

平成29年度舞鶴市建設工事発注見通し

(平成29年4月1日現在)

舞鶴市における29年度の工事発注見通しのうち、250万円を超える工事について、以下の場合を除き公表します。

- ① 用地取得の見通しが立っていない場合 ② 他管理者との協議や文化財調査が未了の場合 ③ 詳細設計が未発注の場合 ④ 緊急工事等の場合 ⑤ 国・府の補助事業で補助金交付決定通知（内示）を得ていない場合

◇ ここに掲載する内容は、平成29年4月1日現在の見通しであるため、発注できなくなる場合や内容に変更が生じる場合があります。又ここに記載されていない工事が発注される場合もあります。もし、変更があった場合は加除・修正を加え、() 内を変更前として記入します。

◇ 発注予定金額は、公表することができませんのでご了承ください。

◇ この資料の内容に関するお問い合わせには、お答えすることができませんのでご了承ください。

平成29年度4月公表分 (通常工事)

発注部課名		計	土	建	と	電	管	鋼	ほ装	しゆ	塗	防	機	通	園	井	水	清	解
建設部	土木課	25	14	2		2	2		2		3								
	住宅・営繕課	29		11		5	7				2	3							1
上下水道部	水道整備課	29	1	1		1			3			1	1	1			20		
	下水道整備課	26	9			4	2						10						1
産業振興部	農林課	1	1																
市民文化環境部	清掃事務所	2																2	
	リサイクル事務所	2											1					1	
計		114	25	14	0	12	11	0	5	0	5	4	12	1	0	0	20	3	2

指名競争入札	70	15	4		5	7		5		5	4	10					15		
一般競争入札	35	9	10		5	4											5		2
随意契約	9	1			2							2	1					3	

平成29年度「舞鶴市建設工事発注見通し」

発注担当部課名(建設部土木課)

[平成29年4月公表]

番号	工事名	地区	場所	工期	発注時期	種別	発注方法	概要	発注済
1	松尾杉山登尾線道路改良工事	東地区	杉山	約7ヶ月	第1四半期	土木一式工事	指名競争入札	道路改良 L=50m	
2	三宅団地集会所周辺道路整備工事	東地区	北吸	約5ヶ月	第1四半期	土木一式工事	指名競争入札	道路改良 L=100m	
3	高欠川河川改修工事	加佐地区	久田美	約3ヶ月	第3四半期	土木一式工事	指名競争入札	河川改修 L=100m	
4	千歳村中2号線側溝整備工事	大浦地区	千歳	約4ヶ月	第1四半期	土木一式工事	指名競争入札	側溝整備 L=100m	
5	吉井線道路改良工事	西地区	上安	約4ヶ月	第1四半期	土木一式工事	指名競争入札	道路改良 L=120m	
6	上丁2号線道路修繕工事	西地区	京田新町	約6ヶ月	第2四半期	土木一式工事	指名競争入札	側溝修繕 L=120m	
7	志高地区水路改修工事	加佐地区	志高	約4ヶ月	第1四半期	土木一式工事	指名競争入札	水路整備 L=120m	
8	浮世小路線他高潮対策工事	東地区	市場	約5ヶ月	第1四半期	土木一式工事	指名競争入札	道路嵩上 L=30m	
9	柿安川河川改修工事	大浦地区	赤野	約4ヶ月	第3四半期	土木一式工事	指名競争入札	河川改修 L=100m	
10	ブコイ線道路改良工事	東地区	常	約4ヶ月	第2四半期	土木一式工事	指名競争入札	道路改良 L=30m	

発注見通しの公表

※250万円を超える工事で、以下の理由で公表しない場合を除き公表します。

- ①用地取得の見通しが立っていない場合 ②他管理者との協議や文化財調査が未了の場合 ③詳細設計が未発注の場合
④緊急工事等の場合 ⑤国・府の補助事業で補助金交付決定(内示)を得ていない場合

平成29年度「舞鶴市建設工事発注見通し」

発注担当部課名(建設部土木課)

[平成29年4月公表]

番号	工事名	地区	場所	工期	発注時期	種別	発注方法	概要	発注済
11	村中21号線道路改良工事	東地区	堂奥	約4ヶ月	第2四半期	土木一式工事	指名競争入札	道路改良 L=50m	
12	市内一円交通安全施設設置工事		市内一円	約4ヶ月	第1四半期	土木一式工事	指名競争入札	安全施設設置 一式	
13	市内一円側溝蓋設置工事		市内一円	約3ヶ月	第1四半期	土木一式工事	指名競争入札	側溝蓋設置 一式	
14	舞鶴文化公園遊具修繕工事	西地区	上安久	約4ヶ月	第2四半期	土木一式工事	指名競争入札	遊具修繕 一式	
15	引揚記念公園園内説明板設置工事	大浦地区	平	約4ヶ月	第3四半期	建築一式工事	指名競争入札	園内説明板設置 一式	
16	舞鶴自然文化園カメラハウス改修工事	大浦地区	多祢寺	約3ヶ月	第1四半期	建築一式工事	指名競争入札	カメラハウス改修 一式	
17	青葉山ろく公園貯水槽電解装置取替工事	東地区	岡安	約3ヶ月	第1四半期	電気工事	指名競争入札	電解装置取替 一式	
18	五老ヶ岳公園放送設備設置工事	西地区	上安	約4ヶ月	第3四半期	電気工事	指名競争入札	放送設備設置 一式	
19	鹿原公園園路排水管布設工事	東地区	鹿原	約4ヶ月	第3四半期	管工事	指名競争入札	排水管布設 L=110m	
20	貴船公園給水管切替工事	東地区	溝尻町	約3ヶ月	第1四半期	管工事	指名競争入札	給水管切替 一式	

発注見通しの公表

※250万円を超える工事で、以下の理由で公表しない場合を除き公表します。

- ①用地取得の見通しが立っていない場合 ②他管理者との協議や文化財調査が未了の場合 ③詳細設計が未発注の場合
④緊急工事等の場合 ⑤国・府の補助事業で補助金交付決定(内示)を得ていない場合

平成29年度「舞鶴市建設工事発注見通し」

発注担当部課名(建設部土木課)

[平成29年4月公表]

番号	工事名	地区	場所	工期	発注時期	種別	発注方法	概要	発注済
21	布敷倉谷線他舗装修繕工事	西地区	境谷他	約4ヶ月	第1四半期	舗装工事	指名競争入札	舗装修繕 一式	
22	八雲北口線他舗装修繕工事	東地区	浜町他	約4ヶ月	第1四半期	舗装工事	指名競争入札	舗装修繕 一式	
23	市内一円区画線設置工事		市内一円	約4ヶ月	第1四半期	塗装工事	指名競争入札	区画線設置 一式	
24	舞鶴自然文化園エントランス看板改修工事	大浦地区	多祢寺	約3ヶ月	第1四半期	塗装工事	指名競争入札	エントランス看板改修 一式	
25	匂崎公園物見櫓防食塗装工事	西地区	下安久	約3ヶ月	第1四半期	塗装工事	指名競争入札	物見櫓防食塗装 一式	

発注見通しの公表

※250万円を超える工事で、以下の理由で公表しない場合を除き公表します。

- ①用地取得の見通しが立っていない場合 ②他管理者との協議や文化財調査が未了の場合 ③詳細設計が未発注の場合
④緊急工事等の場合 ⑤国・府の補助事業で補助金交付決定(内示)を得ていない場合

平成29年度「舞鶴市建設工事発注見通し」

発注担当部課名(建設部住宅・営繕課)

[平成29年4月公表]

番号	工事名	地区	場所	工期	発注時期	種別	発注方法	概要	発注済
1	舞鶴引揚記念館収蔵庫、企画展示室増築工事	大浦地区	平	約9ヶ月	第1四半期	建築一式工事	一般競争入札	収蔵庫等の増築工事	
2	舞鶴総合文化会館外壁改修工事	東地区	浜	約6ヶ月	第1四半期	建築一式工事	一般競争入札	外壁塗装改修工事	
3	城南中学校北舎(第1工区)大規模改造工事	西地区	京田	約8ヶ月	第1四半期	建築一式工事	一般競争入札	校舎の大規模改造工事	
4	城南中学校北舎(第2工区)大規模改造工事	西地区	京田	約8ヶ月	第1四半期	建築一式工事	一般競争入札	校舎の大規模改造工事	
5	倉梯第二小学校体育館大規模改修他工事	東地区	行永	約4ヶ月	第1四半期	建築一式工事	一般競争入札	体育館の屋根・床、校舎の屋上防水改修工事	
6	明倫小学校校舎屋上防水改修工事	西地区	北田辺	約4ヶ月	第1四半期	建築一式工事	一般競争入札	屋上防水改修工事	
7	地方卸売市場屋根及び外壁塗装工事	西地区	下福井	約4ヶ月	第2四半期	建築一式工事	一般競争入札	屋上防水改修工事	
8	西運動公園管理棟新築工事	西地区	上安久	約5ヶ月	第2四半期	建築一式工事	一般競争入札	管理棟新築工事	
9	城北中学校体育館他屋根塗装改修他工事	西地区	南田辺	約4ヶ月	第1四半期	建築一式工事	一般競争入札	屋根塗装改修工事	
10	白鳥団地2号棟他屋根等改修工事	東地区	森	約4ヶ月	第2四半期	建築一式工事	一般競争入札	屋根塗装改修工事	

発注見通しの公表

※250万円を超える工事で、以下の理由で公表しない場合を除き公表します。

- ①用地取得の見通しが立っていない場合 ②他管理者との協議や文化財調査が未了の場合 ③詳細設計が未発注の場合
④緊急工事等の場合 ⑤国・府の補助事業で補助金交付決定(内示)を得ていない場合

平成29年度「舞鶴市建設工事発注見通し」

発注担当部課名(建設部住宅・営繕課)

[平成29年4月公表]

番号	工事名	地区	場所	工期	発注時期	種別	発注方法	概要	発注済
11	南公民館エレベーター改修工事	東地区	森	約4ヶ月	第3四半期	建築一式工事	指名競争入札	エレベーターの更新工事	
12	庁舎別館照明設備改修工事	東地区	北吸	約5ヶ月	第2四半期	電気工事	一般競争入札	照明設備更新工事	
13	舞鶴引揚記念館収蔵庫、企画展示室増築(電気設備)工事	大浦地区	平	約9ヶ月	第1四半期	電気工事	一般競争入札	収蔵庫等の増築に伴う電気設備工事	
14	城南中学校北舎大規模改造(電気設備)工事	西地区	京田	約8ヶ月	第1四半期	電気工事	一般競争入札	校舎の大規模改造に伴う電気設備工事	
15	舞鶴西総合会館非常照明設備改修工事	西地区	南田辺	約3ヶ月	第3四半期	電気工事	指名競争入札	非常照明設備更新工事	
16	城南会館自動火災報知設備等設置工事	西地区	女布	約3ヶ月	第3四半期	電気工事	指名競争入札	自動火災報知設備設置工事	
17	舞鶴引揚記念館収蔵庫、企画展示室増築(機械設備)工事	大浦地区	平	約9ヶ月	第1四半期	管工事	一般競争入札	収蔵庫等の増築に伴う機械設備工事	
18	城南中学校北舎大規模改造(機械設備)工事	西地区	京田	約8ヶ月	第1四半期	管工事	一般競争入札	校舎の大規模改造に伴う機械設備工事	
19	赤れんがパーク2号棟トイレ改修工事	東地区	北吸	約3ヶ月	第1四半期	管工事	一般競争入札	トイレ等の改修工事	
20	大浦会館空調設備改修工事	大浦地区	中田	約4ヶ月	第2四半期	管工事	一般競争入札	ビル用マルチエアコンの更新工事	

発注見通しの公表

※250万円を超える工事で、以下の理由で公表しない場合を除き公表します。

- ①用地取得の見通しが立っていない場合 ②他管理者との協議や文化財調査が未了の場合 ③詳細設計が未発注の場合
④緊急工事等の場合 ⑤国・府の補助事業で補助金交付決定(内示)を得ていない場合

平成29年度「舞鶴市建設工事発注見通し」

発注担当部課名(建設部住宅・営繕課)

[平成29年4月公表]

番号	工事名	地区	場所	工期	発注時期	種別	発注方法	概要	発注済
21	西駅交流センター空調設備改修工事	西地区	伊佐津	約4ヶ月	第2四半期	管工事	指名競争入札	ビル用マルチエアコンの更新工事	
22	加佐地域福祉センター屋外排水設備改修工事	加佐地区	八田	約3ヶ月	第2四半期	管工事	指名競争入札	既存排水管の敷設替え	
23	斎場集骨室エアコン取替工事	中地区	余部上	約3ヶ月	第2四半期	管工事	指名競争入札	業務用エアコンの更新工事	
24	志楽小学校体育館屋根塗装改修工事	東地区	小倉	約3ヶ月	第1四半期	塗装工事	指名競争入札	屋根塗装改修工事	
25	舞鶴西総合会館多機能施設屋根塗装工事	西地区	南田辺	約3ヶ月	第2四半期	塗装工事	指名競争入札	屋根塗装改修工事	
26	市場団地屋根他改修工事	東地区	市場	約3ヶ月	第2四半期	防水工事	指名競争入札	屋根防水改修工事	
27	舞鶴文化公園プール管理棟屋上防水改修工事	西地区	上安久	約3ヶ月	第2四半期	防水工事	指名競争入札	屋上防水改修工事	
28	東図書館外壁改修工事	東地区	溝尻	約3ヶ月	第2四半期	防水工事	指名競争入札	外壁防水改修工事	
29	公営住宅(三宅団地169号他)除却工事	東地区	北吸	約4ヶ月	第3四半期	解体工事	一般競争入札	建物の除却工事	

発注見通しの公表

※250万円を超える工事で、以下の理由で公表しない場合を除き公表します。

- ①用地取得の見通しが立っていない場合 ②他管理者との協議や文化財調査が未了の場合 ③詳細設計が未発注の場合
④緊急工事等の場合 ⑤国・府の補助事業で補助金交付決定(内示)を得ていない場合

平成29年度「舞鶴市建設工事発注見通し」

発注担当部課名(上下水道部水道整備課)

[平成29年4月公表]

番号	工事名	地区	場所	工期	発注時期	種別	発注方法	概要	発注済
1	由良川調査幕架設工事	加佐地区	桑飼上他	約3ヶ月	第2四半期	土木一式工事	随意契約	由良川塩水遡上対策用調査幕架設 1幕分	
2	池内ポンプ所築造工事	西地区	堀	約6ヶ月	第2四半期	建築一式工事	指名競争入札	浄水ポンプ所新築工事 建築面積A=29㎡	
3	小原第2ポンプ所他電気設備工事	加佐地区	桑飼上	約5ヶ月	第2四半期	電気工事	指名競争入札		
4	別所工区舗装復旧工事	西地区	別所他	約3ヶ月	第1四半期	舗装工事	指名競争入札	舗装復旧工事 A=5,000m ²	
5	小原工区舗装復旧工事	加佐地区	桑飼上	約3ヶ月	第3四半期	舗装工事	指名競争入札	舗装復旧工事 A=6,000m ²	
6	田井工区他舗装復旧工事	大浦地区	田井他	約3ヶ月	第1四半期	舗装工事	指名競争入札	舗装復旧工事 A=2,000m ²	
7	池内配水池他防水補修工事	西地区	堀	約4ヶ月	第2四半期	防水工事	指名競争入札	防水補修工 N=2箇所	
8	上福井浄水場No.3沈殿池フライトコンベアチェーン他更新工事	西地区	上福井	約6ヶ月	第3四半期	機械器具設置工事	指名競争入札	フライトコンベアチェーン、スプロケット取替工 一式 他	
9	上福井浄水場新管理棟通信引込工事	西地区	上福井	約9ヶ月	第2四半期	電気通信工事	随意契約	旧管理棟から新管理棟へのNTT、K-op引込箇所変更	
10	榎1系(浜)配水管布設替工事	東地区	浜	約7ヶ月	第3四半期	水道施設工事	一般競争入札	配水管布設替工事 φ 300×350m	

発注見通しの公表

※250万円を超える工事で、以下の理由で公表しない場合を除き公表します。

- ①用地取得の見通しが立っていない場合
- ②他管理者との協議や文化財調査が未了の場合
- ③詳細設計が未発注の場合
- ④緊急工事等の場合
- ⑤国・府の補助事業で補助金交付決定(内示)を得ていない場合

平成29年度「舞鶴市建設工事発注見通し」

発注担当部課名(上下水道部水道整備課)

[平成29年4月公表]

番号	工事名	地区	場所	工期	発注時期	種別	発注方法	概要	発注済
11	榎1系(浜)配水管布設替(その2)工事	東地区	浜	約7ヶ月	第3四半期	水道施設工事	一般競争入札	配水管布設替工事φ600～150×210m	
12	市場(国道27号他)配水管布設替工事	東地区	市場他	約7ヶ月	第2四半期	水道施設工事	一般競争入札	配水管布設替工事φ150～100×590m	
13	低区系(紺屋他)配水管布設替工事	西地区	紺屋他	約6ヶ月	第1四半期	水道施設工事	一般競争入札	配水管布設替工事φ300×270m	
14	長浜配水管布設替工事	東地区	長浜	約6ヶ月	第1四半期	水道施設工事	一般競争入札	配水管布設替工事φ200×260m	
15	上地橋水管橋架設替工事	東地区	行永	約5ヶ月	第3四半期	水道施設工事	指名競争入札	水管橋架設替工事φ200×60m	
16	魚屋他配水管布設工事	西地区	魚屋他	約5ヶ月	第2四半期	水道施設工事	指名競争入札	配水管布設工事φ400×110m	
17	京月東町配水管布設替工事	東地区	京月東町	約5ヶ月	第1四半期	水道施設工事	指名競争入札	配水管布設替工事φ50×250m	
18	平配水管布設替工事	東地区	平	約5ヶ月	第2四半期	水道施設工事	指名競争入札	配水管布設替工事φ150×130m	
19	浜配水管布設替(その2)工事	東地区	浜	約5ヶ月	第1四半期	水道施設工事	指名競争入札	配水管布設替工事φ50×180m	
20	浜配水管布設替工事	東地区	浜	約5ヶ月	第1四半期	水道施設工事	指名競争入札	配水管布設替工事φ75～50×180m	

発注見通しの公表

※250万円を超える工事で、以下の理由で公表しない場合を除き公表します。

- ①用地取得の見通しが立っていない場合 ②他管理者との協議や文化財調査が未了の場合 ③詳細設計が未発注の場合
④緊急工事等の場合 ⑤国・府の補助事業で補助金交付決定(内示)を得ていない場合

平成29年度「舞鶴市建設工事発注見通し」

発注担当部課名(上下水道部水道整備課)

[平成29年4月公表]

番号	工事名	地区	場所	工期	発注時期	種別	発注方法	概要	発注済
21	大波下配水管布設替工事	東地区	大波下	約5ヶ月	第1四半期	水道施設工事	指名競争入札	配水管布設替工事φ250×50m	
22	上福井配水管布設替工事	西地区	上福井	約5ヶ月	第2四半期	水道施設工事	指名競争入札	配水管布設替工事φ100×60m	
23	大内野他配水管修繕工事		大内野他	約5ヶ月	第2四半期	水道施設工事	指名競争入札	配水管修繕工事一式	
24	余部下配水管布設替工事	中地区	余部下	約4ヶ月	第2四半期	水道施設工事	指名競争入札	配水管布設替工事φ100×40m	
25	矢之助町配水管布設替工事	東地区	矢之助町	約4ヶ月	第1四半期	水道施設工事	指名競争入札	配水管布設替工事φ100×50m	
26	東幸野配水管布設替工事	東地区	行永	約3ヶ月	第2四半期	水道施設工事	指名競争入札	配水管布設替工事φ150×30m	
27	市内一円仕切弁等設置工事		市内一円	約3ヶ月	第2四半期	水道施設工事	指名競争入札	仕切弁等設置工事一式	
28	道路修繕工事に伴う七日市配水管移設工事	西地区	七日市	約5ヶ月	第2四半期	水道施設工事	指名競争入札	配水管移設工事φ150×20m	
29	給水装置工事申請に伴う松陰配水管布設替工事	西地区	松陰	約3ヶ月	第1四半期	水道施設工事	指名競争入札	配水管布設替工事φ75×40m	

発注見通しの公表

※250万円を超える工事で、以下の理由で公表しない場合を除き公表します。

- ①用地取得の見通しが立っていない場合 ②他管理者との協議や文化財調査が未了の場合 ③詳細設計が未発注の場合
④緊急工事等の場合 ⑤国・府の補助事業で補助金交付決定(内示)を得ていない場合

平成29年度「舞鶴市建設工事発注見通し」

発注担当部課名(上下水道部下水道整備課)

[平成29年4月公表]

番号	工事名	地区	場所	工期	発注時期	種別	発注方法	概要	発注済
1	公共下水道管布設(東第2)工事他1件	東地区	多門院	約8ヶ月	第1四半期	土木一式工事	一般競争入札	管布設工 L=830m	
2	公共下水道管布設(東第1)工事他1件	東地区	吉坂	約8ヶ月	第1四半期	土木一式工事	一般競争入札	管布設工 L=680m	
3	公共下水道管布設(西第4)工事他1件	西地区	真倉	約8ヶ月	第1四半期	土木一式工事	一般競争入札	管布設工 L=650m	
4	公共下水道管布設(西第3)工事他1件	西地区	城屋	約8ヶ月	第1四半期	土木一式工事	一般競争入札	管布設工 L=760m	
5	公共下水道管布設(西第1)工事他1件	西地区	今田・布敷	約7ヶ月	第1四半期	土木一式工事	一般競争入札	管布設工 L=700m	
6	公共下水道管布設(西第2)工事	西地区	今田	約7ヶ月	第2四半期	土木一式工事	一般競争入札	管布設工 L=200m	
7	下水道人孔鉄蓋更新(東第1)工事	東地区	浜 他	約5ヶ月	第1四半期	土木一式工事	一般競争入札	人孔鉄蓋更新 N=10箇所	
8	下水道汚水樹整備(東第1)工事	東地区	溝尻 他	約3ヶ月	第1四半期	土木一式工事	一般競争入札	汚水樹撤去 N=45箇所	
9	上安久地区下水道管布設替工事	西地区	上安久	約4ヶ月	第3四半期	土木一式工事	一般競争入札	下水道管布設替 L=30m	
10	東浄化センター電気設備工事	東地区	東浄化センター	約21ヶ月	第1四半期	電気工事	一般競争入札	自家発電設備 一式	

発注見通しの公表

※250万円を超える工事で、以下の理由で公表しない場合を除き公表します。

- ①用地取得の見通しが立っていない場合 ②他管理者との協議や文化財調査が未了の場合 ③詳細設計が未発注の場合
④緊急工事等の場合 ⑤国・府の補助事業で補助金交付決定(内示)を得ていない場合

平成29年度「舞鶴市建設工事発注見通し」

発注担当部課名(上下水道部下水道整備課)

[平成29年4月公表]

番号	工事名	地区	場所	工期	発注時期	種別	発注方法	概要	発注済
11	西浄化センター電気設備工事	西地区	西浄化センター	約28ヶ月	第2四半期	電気工事	一般競争入札	中央監視設備 一式	
12	場内ポンプ棟コントロールセンター整備工事	東地区	東浄化センター	約6ヶ月	第2四半期	電気工事	随意契約	場内ポンプ棟コントロールセンター整備 一式	
13	B系直流電源装置蓄電池取替工事	東地区	東浄化センター	約6ヶ月	第3四半期	電気工事	随意契約	B系水処理施設直流電源装置電池取替 一式	
14	配管整備工事	東地区	東浄化センター	約3ヶ月	第4四半期	管工事	指名競争入札	老朽化配管取替 一式	
15	公設浄化槽設置(その1)工事	加佐地区	丸田 他	約3ヶ月	第1四半期	管工事	指名競争入札	浄化槽設置工 一式	
16	吉原第1汚水中継ポンプ場更新工事	西地区	西吉原	約6ヶ月	第2四半期	機械器具設置工事	指名競争入札	マンホールポンプ N=1基	
17	公共下水道管布設(西第38)工事	西地区	京田 他	約6ヶ月	第1四半期	機械器具設置工事	指名競争入札	マンホールポンプ N=2基	
18	つつじヶ丘汚水中継ポンプ場更新工事	東地区	北吸	約6ヶ月	第2四半期	機械器具設置工事	指名競争入札	マンホールポンプ N=1基	
19	公共下水道管布設(西第5)工事	西地区	今田	約5ヶ月	第1四半期	機械器具設置工事	指名競争入札	マンホールポンプ N=1基	
20	公共下水道管布設(東第3)工事	東地区	多門院	約5ヶ月	第2四半期	機械器具設置工事	指名競争入札	マンホールポンプ N=1基	

発注見通しの公表

※250万円を超える工事で、以下の理由で公表しない場合を除き公表します。

- ①用地取得の見通しが立っていない場合 ②他管理者との協議や文化財調査が未了の場合 ③詳細設計が未発注の場合
④緊急工事等の場合 ⑤国・府の補助事業で補助金交付決定(内示)を得ていない場合

平成29年度「舞鶴市建設工事発注見通し」

発注担当部課名(上下水道部下水道整備課)

[平成29年4月公表]

番号	工事名	地区	場所	工期	発注時期	種別	発注方法	概要	発注済
21	公共下水道管布設(西第6)工事	西地区	今田	約5ヶ月	第2四半期	機械器具設置工事	指名競争入札	マンホールポンプ N=1基	
22	公共下水道管布設(西第7)工事	西地区	野村寺	約5ヶ月	第2四半期	機械器具設置工事	指名競争入札	マンホールポンプ N=1基	
23	中引土汚水中継ポンプ場更新工事	西地区	引土	約6ヶ月	第3四半期	機械器具設置工事	指名競争入札	マンホールポンプ N=1基	
24	反応槽攪拌機整備工事	西地区	西浄化センター	約4ヶ月	第3四半期	機械器具設置工事	随意契約	攪拌機4台整備	
25	C系攪拌機整備工事	東地区	東浄化センター	約3ヶ月	第3四半期	機械器具設置工事	随意契約	C系水処理施設攪拌機整備 一式	
26	東浄化センターし尿処理施設解体工事	東地区	東浄化センター	約18ヶ月	第2四半期	解体工事	一般競争入札	し尿処理・汚泥処理施設解体	

発注見通しの公表

※250万円を超える工事で、以下の理由で公表しない場合を除き公表します。

- ①用地取得の見通しが立っていない場合 ②他管理者との協議や文化財調査が未了の場合 ③詳細設計が未発注の場合
④緊急工事等の場合 ⑤国・府の補助事業で補助金交付決定(内示)を得ていない場合

平成29年度「舞鶴市建設工事発注見通し」

発注担当部課名(産業振興部農林課)

[平成29年4月公表]

番号	工事名	地区	場所	工期	発注時期	種別	発注方法	概要	発注済
1	丸田地区ほ場整備暗渠排水(1,2工区)工事	加佐地区	丸田	約5ヶ月	第2四半期	土木一式工事	指名競争入札	暗渠排水工 A=6ha	9

発注見通しの公表

※250万円を超える工事で、以下の理由で公表しない場合を除き公表します。

- ①用地取得の見通しが立っていない場合 ②他管理者との協議や文化財調査が未了の場合 ③詳細設計が未発注の場合
④緊急工事等の場合 ⑤国・府の補助事業で補助金交付決定(内示)を得ていない場合

平成29年度「舞鶴市建設工事発注見通し」

発注担当部課名(市民文化環境部環境対策室清掃事務所)

[平成29年4月公表]

番号	工事名	地区	場所	工期	発注時期	種別	発注方法	概要	発注済
1	第一工場点検整備補修工事	東地区	字森地内	約4ヶ月	第3四半期	清掃施設工事	随意契約	焼却施設(第一工場)の焼却設備等の定期補修	
2	第二工場点検整備補修工事	東地区	字森地内	約4ヶ月	第2四半期	清掃施設工事	随意契約	焼却施設(第二工場)の焼却設備等の定期補修	

発注見通しの公表

※250万円を超える工事で、以下の理由で公表しない場合を除き公表します。

- ①用地取得の見通しが立っていない場合 ②他管理者との協議や文化財調査が未了の場合 ③詳細設計が未発注の場合
④緊急工事等の場合 ⑤国・府の補助事業で補助金交付決定(内示)を得ていない場合

平成29年度「舞鶴市建設工事発注見通し」

発注担当部課名(市民文化環境部環境対策室リサイクル事務所)

[平成29年4月公表]

番号	工事名	地区	場所	工期	発注時期	種別	発注方法	概要	発注済
1	PET及びその他プラ容器等圧縮減容機更新工事	東地区	字森地内	約6ヶ月	第2四半期	機械器具設置工事	指名競争入札	リサイクルプラザプラスチック容器類減容機更新	
2	H29年度リサイクルプラザ設備点検整備工事	東地区	字森地内	約7ヶ月	第2四半期	清掃施設工事	随意契約	リサイクルプラザ破碎設備等定期点検整備	

発注見通しの公表

※250万円を超える工事で、以下の理由で公表しない場合を除き公表します。

- ①用地取得の見通しが立っていない場合 ②他管理者との協議や文化財調査が未了の場合 ③詳細設計が未発注の場合
④緊急工事等の場合 ⑤国・府の補助事業で補助金交付決定(内示)を得ていない場合