

平成30年度舞鶴市建設工事発注見通し

(平成30年4月1日現在)

舞鶴市における平成30年度の工事発注見通しのうち、250万円を超える工事について、以下の場合を除き公表します。

- ① 用地取得の見通しが立っていない場合 ② 他管理者との協議や文化財調査が未了の場合 ③ 詳細設計が未発注の場合 ④ 緊急工事等の場合 ⑤ 国・府の補助事業で補助金交付決定通知（内示）を得ていない場合

◇ここに掲載する内容は、平成30年4月1日現在の見通しであるため、発注できなくなる場合や内容に変更が生じる場合があります。又ここに記載されていない工事が発注される場合もあります。もし、変更があった場合は加除・修正を加え、()内を変更前として記入します。

◇発注予定金額は、公表することができませんのでご了承ください。

◇この資料の内容に関してのお問い合わせには、お答えすることができませんのでご了承ください。

平成30年度4月公表分 (通常工事)

発注部課名		計	土	建	と	電	管	鋼	ほ装	しゆ	塗	防	機	通	園	井	水	清	解
建設部	土木課	25	17			1	1		5		1								
	都市計画課	2				1			1										
上下水道部	水道整備課	32	4			1							1	1			25		
	下水道整備課	33	13			2	4		2				11						1
上下水道部	水産課	5	5																
	農林課	1							1										
市民文化環境部	清掃事務所	2																2	
	リサイクル事務所	2											1					1	
総務部	資産マネジメント推進課	15		5		1	6				1	2							
計		117	39	5	0	6	11	0	9	0	2	2	13	1	0	0	25	3	1

指名競争入札	62	14	2		1	8		8		2	2	6					19		
一般競争入札	40	23	3		3	2		1				1					6		1
随意契約	15	2			2	1						6	1					3	

平成30年度「舞鶴市建設工事発注見通し」

発注担当部課名(建設部土木課)

[平成30年4月公表]

番号	工事名	地区	場所	工期	発注時期	種別	発注方法	概要	発注済
1	木ノ辺川河川改修工事	西地区	今田	約8ヶ月	第2四半期	土木一式工事	一般競争入札	河川改修 L=20m	
2	白滝線道路改良工事	西地区	白滝	約5ヶ月	第3四半期	土木一式工事	一般競争入札	道路改良 L=50m	
3	松尾杉山登尾線道路改良工事	東地区	杉山	約6ヶ月	第2四半期	土木一式工事	一般競争入札	道路改良 L=100m	
4	別所岸谷線道路改良工事	西地区	上根	約6ヶ月	第1四半期	土木一式工事	一般競争入札	道路改良 L=100m	
5	常木の下線道路改良工事	東地区	木ノ下	約5ヶ月	第3四半期	土木一式工事	一般競争入札	道路改良 L=100m	
6	上丁1号線側溝修繕工事	西地区	京田他	約4ヶ月	第1四半期	土木一式工事	一般競争入札	側溝修繕 一式	
7	市内一円道路修繕工事		市内一円	約4ヶ月	第2四半期	土木一式工事	指名競争入札	道路修繕 一式	
8	市内一円交通安全施設設置工事		市内一円	約5ヶ月	第1四半期	土木一式工事	一般競争入札	交通安全施設設置 一式	
9	柿安川河川改修工事	大浦地区	赤野	約5ヶ月	第2四半期	土木一式工事	一般競争入札	河川改修 L=40m	
10	稲荷川河川護岸工事	東地区	大波上	約5ヶ月	第2四半期	土木一式工事	指名競争入札	護岸改修 L=30m	

発注見通しの公表

※250万円を超える工事で、以下の理由で公表しない場合を除き公表します。

- ①用地取得の見通しが立っていない場合 ②他管理者との協議や文化財調査が未了の場合 ③詳細設計が未発注の場合
④緊急工事等の場合 ⑤国・府の補助事業で補助金交付決定(内示)を得ていない場合

平成30年度「舞鶴市建設工事発注見通し」

発注担当部課名(建設部土木課)

[平成30年4月公表]

番号	工事名	地区	場所	工期	発注時期	種別	発注方法	概要	発注済
11	竹屋西町線側溝修繕工事	西地区	西	約4ヶ月	第1四半期	土木一式工事	指名競争入札	側溝修繕 一式	
12	京田川河川整備工事	西地区	京田	約5ヶ月	第2四半期	土木一式工事	指名競争入札	河川整備 L=50m	
13	吉坂安岡線側溝修繕工事	東地区	安岡	約4ヶ月	第1四半期	土木一式工事	指名競争入札	側溝修繕 一式	
14	熊谷水路改修工事	加佐地区	久田美	約4ヶ月	第2四半期	土木一式工事	指名競争入札	河川改修 L=60m	
15	吉原地区水路高潮対策工事	西地区	吉原	約4ヶ月	第2四半期	土木一式工事	指名競争入札	道路嵩上 一式	
16	青葉山ろく公園アスレチックコース法面修繕工事	東地区	岡安	約4ヶ月	第2四半期	土木一式工事	指名競争入札	コース幅員が狭い箇所を拡福するための法面修繕	
17	丸山公園広場整備工事	東地区	丸山口町	約3ヶ月	第2四半期	土木一式工事	指名競争入札	園路広場の改修(真砂土入替え A=2700㎡)	
18	五老ヶ岳公園受電設備改修工事	西地区	上安	約4ヶ月	第1四半期	電気工事	一般競争入札	対応年数超過による受電設備の改修	
19	鹿原公園トイレ水洗化工事	東地区	鹿原	約4ヶ月	第1四半期	管工事	指名競争入札	汲み取り→水洗化 便器等を水洗化仕様に	
20	大波下白屋線道路修繕工事	東地区	大波上	約4ヶ月	第2四半期	舗装工事	指名競争入札	道路修繕 一式	

発注見通しの公表

※250万円を超える工事で、以下の理由で公表しない場合を除き公表します。

- ①用地取得の見通しが立っていない場合 ②他管理者との協議や文化財調査が未了の場合 ③詳細設計が未発注の場合
④緊急工事等の場合 ⑤国・府の補助事業で補助金交付決定(内示)を得ていない場合

平成30年度「舞鶴市建設工事発注見通し」

発注担当部課名(建設部土木課)

[平成30年4月公表]

番号	工事名	地区	場所	工期	発注時期	種別	発注方法	概要	発注済
21	与保呂川東岸線他舗装修繕工事	東地区	浜他	約4ヶ月	第1四半期	舗装工事	指名競争入札	舗装修繕 一式	
22	市内一円舗装修繕工事		市内一円	約5ヶ月	第1四半期	舗装工事	指名競争入札	舗装修繕 一式	
23	青葉山ろく公園ニュースポーツ広場舗装改修工事	東地区	岡安	約4ヶ月	第1四半期	舗装工事	指名競争入札	塗布塗装 A=875㎡	
24	浜白鳥線舗装修繕工事	東地区	桃山町他	約4ヶ月	第1四半期	舗装工事	指名競争入札	舗装修繕 一式	
25	市内一円区画線設置工事		市内一円	約4ヶ月	第1四半期	塗装工事	指名競争入札	区画線設置 一式	

発注見通しの公表

※250万円を超える工事で、以下の理由で公表しない場合を除き公表します。

- ①用地取得の見通しが立っていない場合 ②他管理者との協議や文化財調査が未了の場合 ③詳細設計が未発注の場合
④緊急工事等の場合 ⑤国・府の補助事業で補助金交付決定(内示)を得ていない場合

平成30年度「舞鶴市建設工事発注見通し」

発注担当部課名(建設部都市計画課)

[平成30年4月公表]

番号	工事名	地区	場所	工期	発注時期	種別	発注方法	概要	発注済
1	歴史のみち整備工事(朝代紺屋線)	西地区	紺屋町	約5ヶ月	第3四半期	電気工事	指名競争入札	街灯設置工事 L=250m	
2	歴史のみち整備工事(朝代紺屋線)	西地区	紺屋町	約6ヶ月	第2四半期	舗装工事	指名競争入札	施工延長 L=250m	

発注見通しの公表

※250万円を超える工事で、以下の理由で公表しない場合を除き公表します。

- ①用地取得の見通しが立っていない場合 ②他管理者との協議や文化財調査が未了の場合 ③詳細設計が未発注の場合
④緊急工事等の場合 ⑤国・府の補助事業で補助金交付決定(内示)を得ていない場合

平成30年度「舞鶴市建設工事発注見通し」

発注担当部課名(上下水道部水道整備課)

[平成30年4月公表]

番号	工事名	地区	場所	工期	発注時期	種別	発注方法	概要	発注済
1	与保呂浄水場ろ過池砂削取工事	東地区	与保呂	約7ヶ月	第2四半期	土木一式工事	随意契約	与保呂浄水場緩速ろ過池汚砂削取・洗砂、新砂敷き均し 3池分	
2	与保呂浄水場浄化槽更新工事	東地区	与保呂	約3ヶ月	第2四半期	土木一式工事	指名競争入札	既設浄化槽更新	
3	由良川調査幕架設工事	加佐地区	桑飼上他	約3ヶ月	第2四半期	土木一式工事	随意契約	由良川塩水遡上対策用調査幕架設 1幕分	
4	桂貯水池土砂撤去工事	東地区	与保呂	約4ヶ月	第3四半期	土木一式工事	一般競争入札	土砂掘削・運搬 一式	
5	池内加圧ポンプ所機械・電気設備工事	西地区	堀	約7ヶ月	第2四半期	電気工事	一般競争入札	操作盤製作・設置 一式 加圧ポンプ設置 2台 追加塩素滅菌設備 一式	
6	上福井浄水場No. 3フライトコンベアチェーン等更新工事	西地区	上福井	約8ヶ月	第1四半期	機械器具設置工事	一般競争入札	上福井浄水場2系フライトコンベア駆動チェーン、スプロケット交換	
7	遠隔監視装置上福井新管理棟移設工事	西地区	上福井	約3ヶ月	第2四半期	電気通信工事	随意契約	既設遠隔監視装置移設	
8	榎1系(市場他)配水管布設替工事	東地区	市場他	約7ヶ月	第2四半期	水道施設工事	一般競争入札	配水管布設替工事φ400×300m	
9	榎1系(夕潮橋)水管橋架設替工事	東地区	浜	約7ヶ月	第2四半期	水道施設工事	一般競争入札	水管橋架設替工事φ400×210m	
10	榎1系(浜)配水管布設替(その2)工事	東地区	浜	約8ヶ月	第2四半期	水道施設工事	一般競争入札	配水管布設替工事φ300×350m	

発注見通しの公表

※250万円を超える工事で、以下の理由で公表しない場合を除き公表します。

- ①用地取得の見通しが立っていない場合 ②他管理者との協議や文化財調査が未了の場合 ③詳細設計が未発注の場合
④緊急工事等の場合 ⑤国・府の補助事業で補助金交付決定(内示)を得ていない場合

平成30年度「舞鶴市建設工事発注見通し」

発注担当部課名(上下水道部水道整備課)

[平成30年4月公表]

番号	工事名	地区	場所	工期	発注時期	種別	発注方法	概要	発注済
11	低区系(西他)配水管布設替工事	西地区	西他	約8ヶ月	第1四半期	水道施設工事	一般競争入札	配水管布設替工事φ300×350m	
12	丸山中町他配水管布設替工事	東地区	丸山中町他	約7ヶ月	第1四半期	水道施設工事	一般競争入札	配水管布設替工事φ50×600m	
13	三恵団地配水管布設替工事	東地区	行永	約6ヶ月	第1四半期	水道施設工事	指名競争入札	配水管布設替工事φ50×450m	
14	榎1系(浜)配水管布設替工事	東地区	浜	約6ヶ月	第1四半期	水道施設工事	指名競争入札	配水管布設替工事φ300×30m	
15	上安東町配水管布設替工事	西地区	上安東町	約6ヶ月	第2四半期	水道施設工事	指名競争入札	配水管布設替工事φ50×350m	
16	中区系(魚屋他)配水管布設工事	西地区	魚屋他	約6ヶ月	第2四半期	水道施設工事	指名競争入札	配水管布設工事φ400×110m	
17	大内他配水管布設替工事	西地区	大内他	約6ヶ月	第2四半期	水道施設工事	指名競争入札	配水管布設替工事φ100～75×160m	
18	愛宕浜町他配水管布設替工事	東地区	愛宕浜町他	約6ヶ月	第2四半期	水道施設工事	指名競争入札	配水管布設替工事φ150×100m	
19	溝尻中町配水管布設替工事	東地区	溝尻中町	約6ヶ月	第2四半期	水道施設工事	指名競争入札	配水管布設替工事φ50×200m	
20	田中町配水管布設替工事	東地区	田中町	約6ヶ月	第2四半期	水道施設工事	指名競争入札	配水管布設替工事φ75×140m	

発注見通しの公表

※250万円を超える工事で、以下の理由で公表しない場合を除き公表します。

- ①用地取得の見通しが立っていない場合 ②他管理者との協議や文化財調査が未了の場合 ③詳細設計が未発注の場合
④緊急工事等の場合 ⑤国・府の補助事業で補助金交付決定(内示)を得ていない場合

平成30年度「舞鶴市建設工事発注見通し」

発注担当部課名(上下水道部水道整備課)

[平成30年4月公表]

番号	工事名	地区	場所	工期	発注時期	種別	発注方法	概要	発注済
21	下水道(西第4)工事に伴う今田配水管移設(配管)工事	西地区	今田	約7ヶ月	第1四半期	水道施設工事	指名競争入札	配水管移設工事φ150×140m	
22	野村寺配水管布設工事	西地区	野村寺	約8ヶ月	第1四半期	水道施設工事	指名競争入札	配水管布設工事φ50×340m	
23	下水道(西第2)工事に伴う真倉配水管移設(配管)工事	西地区	真倉	約7ヶ月	第1四半期	水道施設工事	指名競争入札	配水管移設工事φ150×120m	
24	下水道(西第37)工事に伴う堀配水管移設(配管)工事	西地区	堀	約7ヶ月	第2四半期	水道施設工事	指名競争入札	配水管移設工事φ200×100m	
25	下福井配水管修繕工事	西地区	下福井	約4ヶ月	第3四半期	水道施設工事	指名競争入札	配水管修繕工事一式	
26	矢之助橋水管橋架設替工事	東地区	矢之助町	約5ヶ月	第1四半期	水道施設工事	指名競争入札	水管橋架設替工事φ100×40m	
27	配水流量計更新工事	中地区	上東	約3ヶ月	第2四半期	水道施設工事	指名競争入札	八雲配水池流量計更新	
28	森本町配水管布設替工事	東地区	森本町	約4ヶ月	第1四半期	水道施設工事	指名競争入札	配水管布設替工事φ150×30m	
29	下水道(西第1)工事に伴う城屋配水管移設(配管)工事	西地区	城屋	約8ヶ月	第1四半期	水道施設工事	指名競争入札	配水管移設工事φ100×100m	
30	市内一円仕切弁等設置工事		市内一円	約4ヶ月	第3四半期	水道施設工事	指名競争入札	仕切弁等設置工事一式	

発注見通しの公表

※250万円を超える工事で、以下の理由で公表しない場合を除き公表します。

- ①用地取得の見通しが立っていない場合 ②他管理者との協議や文化財調査が未了の場合 ③詳細設計が未発注の場合
④緊急工事等の場合 ⑤国・府の補助事業で補助金交付決定(内示)を得ていない場合

平成30年度「舞鶴市建設工事発注見通し」

発注担当部課名(上下水道部水道整備課)

[平成30年4月公表]

番号	工事名	地区	場所	工期	発注時期	種別	発注方法	概要	発注済
31	府道改良工事に伴う西方寺送配水管移設(配管)工事	加佐地区	西方寺	約3ヶ月	第1四半期	水道施設工事	指名競争入札	配水管移設工事 φ75×110m	
32	池内加圧ポンプ所配管・場内整備工事	西地区	堀	約5ヶ月	第2四半期	水道施設工事	一般競争入札	配管布設 φ150×53m 場内整備 一式	

発注見通しの公表

※250万円を超える工事で、以下の理由で公表しない場合を除き公表します。

- ①用地取得の見通しが立っていない場合 ②他管理者との協議や文化財調査が未了の場合 ③詳細設計が未発注の場合
④緊急工事等の場合 ⑤国・府の補助事業で補助金交付決定(内示)を得ていない場合

平成30年度「舞鶴市建設工事発注見通し」

発注担当部課名(上下水道部下水道整備課)

[平成30年4月公表]

番号	工事名	地区	場所	工期	発注時期	種別	発注方法	概要	発注済
1	公共下水道管布設(真倉第1)工事他1件	西地区	真倉	約8ヶ月	第1四半期	土木一式工事	一般競争入札	管布設工 L=750m	
2	公共下水道管布設(多門院第2)工事他1件	東地区	多門院	約8ヶ月	第2四半期	土木一式工事	一般競争入札	管布設工 L=890m	
3	公共下水道管布設(多門院第1)工事他1件	東地区	多門院	約8ヶ月	第1四半期	土木一式工事	一般競争入札	管布設工 L=350m	
4	公共下水道管布設(城屋第1)工事他1件	西地区	城屋	約8ヶ月	第1四半期	土木一式工事	一般競争入札	管布設工 L=680m	
5	公共下水道管布設(今田第1)工事他1件	西地区	今田	約8ヶ月	第1四半期	土木一式工事	一般競争入札	管布設工 L=460m	
6	公共下水道管布設(野村寺第31)工事	西地区	野村寺	約8ヶ月	第2四半期	土木一式工事	一般競争入札	管布設工 L=590m	
7	公共下水道管布設(上福井第1)工事他1件	西地区	上福井	約8ヶ月	第1四半期	土木一式工事	一般競争入札	管布設工 L=460m	
8	下水道汚水柵整備(東第1)工事	東地区	浜	約6ヶ月	第2四半期	土木一式工事	指名競争入札	汚水柵撤去 N=50基	
9	公共下水道管布設(堀第31)工事	西地区	堀	約5ヶ月	第2四半期	土木一式工事	一般競争入札	管布設工 L=140m	
10	下水道人孔鉄蓋更新(東第1)工事	東地区	浜	約5ヶ月	第3四半期	土木一式工事	指名競争入札	人孔鉄蓋更新 N=15基	

発注見通しの公表

※250万円を超える工事で、以下の理由で公表しない場合を除き公表します。

- ①用地取得の見通しが立っていない場合 ②他管理者との協議や文化財調査が未了の場合 ③詳細設計が未発注の場合
④緊急工事等の場合 ⑤国・府の補助事業で補助金交付決定(内示)を得ていない場合

平成30年度「舞鶴市建設工事発注見通し」

発注担当部課名(上下水道部下水道整備課)

[平成30年4月公表]

番号	工事名	地区	場所	工期	発注時期	種別	発注方法	概要	発注済
11	下水道取付管更新(東第1)工事	東地区	浜	約5ヶ月	第3四半期	土木一式工事	指名競争入札	取付管更新 N=10箇所	
12	京口地区逆流防止施設設置工事	西地区	京口	約4ヶ月	第3四半期	土木一式工事	一般競争入札	逆流防止施設設置	
13	堀上地区逆流防止施設設置工事	西地区	堀上	約4ヶ月	第3四半期	土木一式工事	一般競争入札	逆流防止施設設置	
14	シーケンサ更新工事	東地区	東浄化センター	約9ヶ月	第2四半期	電気工事	随意契約	水処理施設全体のシーケンサ制御装置更新 一式	
15	データログPC更新工事	東地区	東浄化センター	約9ヶ月	第2四半期	電気工事	随意契約	施設全体のデータログ用PC更新 一式	
16	公設浄化槽設置(その1)工事	加佐地区	市内一円	約3ヶ月	第1四半期	管工事	指名競争入札	浄化槽設置工 一式	
17	公設浄化槽設置(その2)工事	加佐地区	市内一円	約3ヶ月	第1四半期	管工事	指名競争入札	浄化槽設置工 一式	
18	公設浄化槽設置(その3)工事	加佐地区	市内一円	約3ヶ月	第2四半期	管工事	指名競争入札	浄化槽設置工 一式	
19	配管取替工事	東地区	東浄化センター	約3ヶ月	第3四半期	管工事	指名競争入札	老朽化配管取替 一式	
20	公共下水道管布設(吉坂第1)工事	東地区	吉坂	約3ヶ月	第1四半期	舗装工事	指名競争入札	舗装工 L=200m	

発注見通しの公表

※250万円を超える工事で、以下の理由で公表しない場合を除き公表します。

- ①用地取得の見通しが立っていない場合
- ②他管理者との協議や文化財調査が未了の場合
- ③詳細設計が未発注の場合
- ④緊急工事等の場合
- ⑤国・府の補助事業で補助金交付決定(内示)を得ていない場合

平成30年度「舞鶴市建設工事発注見通し」

発注担当部課名(上下水道部下水道整備課)

[平成30年4月公表]

番号	工事名	地区	場所	工期	発注時期	種別	発注方法	概要	発注済
21	公共下水道管布設(今田第32)工事	西地区	今田	約3ヶ月	第2四半期	舗装工事	指名競争入札	舗装工 L=200m	
22	榎川第1汚水中継ポンプ場整備工事	中地区	余部下	約6ヶ月	第2四半期	機械器具設置工事	指名競争入札	マンホールポンプ N=1基	
23	公共下水道管布設(真倉第32)工事	西地区	真倉	約5ヶ月	第2四半期	機械器具設置工事	指名競争入札	マンホールポンプ N=2基	
24	公共下水道管布設(今田第30)工事	西地区	今田	約5ヶ月	第1四半期	機械器具設置工事	指名競争入札	マンホールポンプ N=1基	
25	公共下水道管布設(野村寺第32)工事	西地区	野村寺	約5ヶ月	第2四半期	機械器具設置工事	指名競争入札	マンホールポンプ N=1基	
26	C系No.1-2、1-3、1-4攪拌機整備工事	東地区	東浄化センター	約3ヶ月	第4四半期	機械器具設置工事	随意契約	C系水処理施設反応槽水中攪拌機(3台)整備一式	
27	公共下水道管布設(今田第33)工事	西地区	今田	約5ヶ月	第2四半期	機械器具設置工事	指名競争入札	マンホールポンプ N=2基	
28	反応槽攪拌機整備工事	西地区	西浄化センター	約3ヶ月	第2四半期	機械器具設置工事	随意契約	機器の整備	
29	公共下水道管布設(多門院第33)工事	東地区	多門院	約4ヶ月	第2四半期	機械器具設置工事	指名競争入札	マンホールポンプ N=1基	

発注見通しの公表

※250万円を超える工事で、以下の理由で公表しない場合を除き公表します。

- ①用地取得の見通しが立っていない場合 ②他管理者との協議や文化財調査が未了の場合 ③詳細設計が未発注の場合
④緊急工事等の場合 ⑤国・府の補助事業で補助金交付決定(内示)を得ていない場合

平成30年度「舞鶴市建設工事発注見通し」

発注担当部課名(上下水道部下水道整備課)

[平成30年4月公表]

番号	工事名	地区	場所	工期	発注時期	種別	発注方法	概要	発注済
30	No.1-2終沈スカムスキマー整備工事	西地区	西浄化センター	約3ヶ月	第3四半期	機械器具設置工事	随意契約	機器の整備	
31	A系No.1ブロワー整備工事	東地区	東浄化センター	約3ヶ月	第3四半期	機械器具設置工事	随意契約	A系水処理施設反応槽No.1曝気ブロワー整備一式	
32	下水調整槽攪拌機整備工事	東地区	東浄化センター	約3ヶ月	第3四半期	機械器具設置工事	随意契約	下水調整槽水中攪拌機(3台)整備一式	
33	東浄化センターし尿処理施設解体工事	東地区	東浄化センター	約18ヶ月	第2四半期	解体工事	一般競争入札	し尿処理・汚泥処理施設解体	

発注見通しの公表

※250万円を超える工事で、以下の理由で公表しない場合を除き公表します。

- ①用地取得の見通しが立っていない場合 ②他管理者との協議や文化財調査が未了の場合 ③詳細設計が未発注の場合
④緊急工事等の場合 ⑤国・府の補助事業で補助金交付決定(内示)を得ていない場合

平成30年度「舞鶴市建設工事発注見通し」

発注担当部課名(産業振興部水産課)

[平成30年4月公表]

番号	工事名	地区	場所	工期	発注時期	種別	発注方法	概要	発注済
1	舞鶴親海公園災害復旧工事	大浦地区	千歳	約9ヶ月	第1四半期	土木一式工事	一般競争入札	災害復旧 L=29.6m	
2	竜宮浜漁港海岸(三浜地区)5号離岸堤災害復旧工事他1件	大浦地区	三浜	約8ヶ月	第1四半期	土木一式工事	一般競争入札	災害復旧 L=31.9m	
3	田井漁港東第2防波堤災害復旧工事他1件	大浦地区	田井	約7ヶ月	第1四半期	土木一式工事	一般競争入札	災害復旧 L=46.5m	
4	水ヶ浦漁港水ヶ浦第1防波堤災害復旧工事他2件	大浦地区	田井他	約6ヶ月	第1四半期	土木一式工事	一般競争入札	災害復旧 L=57.6m	
5	竜宮浜漁港海岸(小橋地区)侵食対策工事	大浦地区	小橋	約4ヶ月	第2四半期	土木一式工事	指名競争入札	護岸整備 L=6m	

発注見通しの公表

※250万円を超える工事で、以下の理由で公表しない場合を除き公表します。

- ①用地取得の見通しが立っていない場合 ②他管理者との協議や文化財調査が未了の場合 ③詳細設計が未発注の場合
④緊急工事等の場合 ⑤国・府の補助事業で補助金交付決定(内示)を得ていない場合

平成30年度「舞鶴市建設工事発注見通し」

発注担当部課名(産業振興部農林課)

[平成30年4月公表]

番号	工事名	地区	場所	工期	発注時期	種別	発注方法	概要	発注済
1	林道上漆原線舗装整備工事	加佐地区	上漆原	約4ヶ月	第2四半期	舗装工事	一般競争入札	舗装工 A=2,500㎡	

発注見通しの公表

※250万円を超える工事で、以下の理由で公表しない場合を除き公表します。

- ①用地取得の見通しが立っていない場合 ②他管理者との協議や文化財調査が未了の場合 ③詳細設計が未発注の場合
④緊急工事等の場合 ⑤国・府の補助事業で補助金交付決定(内示)を得ていない場合

平成30年度「舞鶴市建設工事発注見通し」

発注担当部課名(市民文化環境部環境対策室清掃事務所)

[平成30年4月公表]

番号	工事名	地区	場所	工期	発注時期	種別	発注方法	概要	発注済
1	第一工場点検整備補修工事	東地区	字森地内	約4ヶ月	第3四半期	清掃施設工事	随意契約	焼却施設(第一工場)の焼却設備等の定期補修	
2	第二工場点検整備補修工事	東地区	字森地内	約4ヶ月	第2四半期	清掃施設工事	随意契約	焼却施設(第二工場)の焼却設備等の定期補修	

発注見通しの公表

※250万円を超える工事で、以下の理由で公表しない場合を除き公表します。

- ①用地取得の見通しが立っていない場合 ②他管理者との協議や文化財調査が未了の場合 ③詳細設計が未発注の場合
④緊急工事等の場合 ⑤国・府の補助事業で補助金交付決定(内示)を得ていない場合

平成30年度「舞鶴市建設工事発注見通し」

発注担当部課名(市民文化環境部環境対策室リサイクル事務所)

[平成30年4月公表]

番号	工事名	地区	場所	工期	発注時期	種別	発注方法	概要	発注済
1	No.1可燃物搬送用コンベアベルト交換工事	東地区	字森地内	約6ヶ月	第3四半期	機械器具設置工事	随意契約		
2	平成30年度リサイクルプラザ点検整備工事	東地区	字森地内	約7ヶ月	第2四半期	清掃施設工事	随意契約		

発注見通しの公表

※250万円を超える工事で、以下の理由で公表しない場合を除き公表します。

- ①用地取得の見通しが立っていない場合 ②他管理者との協議や文化財調査が未了の場合 ③詳細設計が未発注の場合
④緊急工事等の場合 ⑤国・府の補助事業で補助金交付決定(内示)を得ていない場合

平成30年度「舞鶴市建設工事発注見通し」

発注担当部課名(総務部資産マネジメント推進課)

[平成30年4月公表]

番号	工事名	地区	場所	工期	発注時期	種別	発注方法	概要	発注済
1	明倫小学校校舎棟便所改修工事	西地区	南田辺	約4ヶ月	第1四半期	建築一式工事	一般競争入札	校舎棟トイレ改修	
2	公営住宅(白鳥団地5号棟)屋根改修工事	東地区	森	約3ヶ月	第2四半期	建築一式工事	一般競争入札	屋根ふき替え工事	
3	池内小学校体育館屋根塗装他改修工事	西地区	布敷	約3ヶ月	第2四半期	建築一式工事	一般競争入札	体育館屋根塗装工事	
4	京都府北部地方卸売市場外壁他改修工事	西地区	下福井	約4ヶ月	第2四半期	建築一式工事	指名競争入札	外壁漏水部の補修	
5	舞鶴市斎場外壁改修工事	中地区	余部上	約3ヶ月	第1四半期	建築一式工事	指名競争入札	外壁タイル補修	
6	市役所本庁舎電気設備改修工事	東地区	北吸	約5ヶ月	第1四半期	電気工事	一般競争入札	電気設備の改修	
7	市役所本庁舎吸収冷温水機改修工事	東地区	北吸	約6ヶ月	第1四半期	管工事	一般競争入札	空調用吸収式冷温水発生器の更新	
8	明倫小学校校舎棟便所改修(機械設備)工事	西地区	南田辺	約4ヶ月	第1四半期	管工事	一般競争入札	校舎棟トイレ改修	
9	市役所本庁舎吸収冷温水機改修(都市ガス)工事	東地区	北吸	約4ヶ月	第2四半期	管工事	随意契約	吸収式冷温水発生器更新に伴うガス工事	
10	舞鶴文化公園プール起流プールポンプ更新工事	西地区	上安久	約5ヶ月	第1四半期	管工事	指名競争入札	流水プールのポンプ更新(1台)	

発注見通しの公表

※250万円を超える工事で、以下の理由で公表しない場合を除き公表します。

- ①用地取得の見通しが立っていない場合 ②他管理者との協議や文化財調査が未了の場合 ③詳細設計が未発注の場合
④緊急工事等の場合 ⑤国・府の補助事業で補助金交付決定(内示)を得ていない場合

平成30年度「舞鶴市建設工事発注見通し」

発注担当部課名(総務部資産マネジメント推進課)

[平成30年4月公表]

番号	工事名	地区	場所	工期	発注時期	種別	発注方法	概要	発注済
11	池内小学校下水道接続工事	西地区	布敷	約2ヶ月	第2四半期	管工事	指名競争入札	公共下水道への接続	
12	三笠小学校給食室冷暖房設備増設工事	東地区	桃山町	約2ヶ月	第1四半期	管工事	指名競争入札	パッケージエアコンの増設	
13	公営住宅(白鳥団地他)駐輪場塗装改修工事	東地区	森	約3ヶ月	第2四半期	塗装工事	指名競争入札	駐輪場屋根塗装改修工事	
14	身体障害者福祉センター屋上防水改修工事	中地区	余部下	約4ヶ月	第1四半期	防水工事	指名競争入札	屋上防水工事	
15	東消防署中出張所屋上防水改修工事	中地区	余部上	約3ヶ月	第2四半期	防水工事	指名競争入札	屋上防水工事	

発注見通しの公表

※250万円を超える工事で、以下の理由で公表しない場合を除き公表します。

- ①用地取得の見通しが立っていない場合 ②他管理者との協議や文化財調査が未了の場合 ③詳細設計が未発注の場合
④緊急工事等の場合 ⑤国・府の補助事業で補助金交付決定(内示)を得ていない場合