
舞鶴市　橋梁長寿命化修繕計画一覧表
(4)修繕計画

1 262021010010 第二大橋 田井上瀬線 RC橋 4.1 6.8 1988 R3 Ⅱ R8 H26
2 262021010020 串屋柿橋 田井上瀬線 RC橋 2.6 0.9 1970 R5 Ⅱ R10
3 262021010050 下宮橋 中田３号線 RC橋 3.8 3.8 1970 R3 Ⅱ R8
4 262021010070 川上橋 野原大山線 BOX 3.1 8.8 2001 R3 Ⅰ R8
5 262021010100 宮前橋 野原大山線 BOX 5.5 11.3 2008 R4 Ⅱ R9
6 262021010140 栃尾橋 栃尾幹線 RC橋 4.1 7.0 1995 R5 Ⅱ R10
7 262021010150 奥地橋 栃尾幹線 RC橋 5.9 4.5 1970 R2 Ⅱ R7
8 262021010160 知原橋 知原線 鋼橋 15.0 3.4 1975 R2 Ⅲ R7 5年を目途に実施
9 262021010170 知原小橋 知原線 RC橋 4.4 4.5 1970 R3 Ⅱ R8

10 262021010200 河辺由里橋 由里観音寺線 RC橋 5.7 4.8 1970 R2 Ⅱ R7
11 262021010210 堂田橋 由里観音寺線 RC橋 3.5 3.3 1970 R4 Ⅱ R9
12 262021010220 観音寺一号橋 由里観音寺線 RC橋 2.5 4.0 1970 R4 Ⅰ R9
13 262021010230 観音寺橋 市道由里観音寺線 RC橋 3.5 4.3 1970 R3 Ⅱ R8
14 262021010250 村中橋 市道カイダ２号線 RC橋 9.8 4.8 1990 R3 Ⅱ R8
15 262021010270 室牛小橋 由里室牛線 PC橋 7.6 4.8 1970 R2 Ⅱ R7
16 262021010290 室牛橋 室牛線 PC橋 15.9 4.8 1980 R2 Ⅱ R7
17 262021010310 西屋川橋 大谷線 RC橋 3.6 3.5 1982 R3 Ⅰ R8
18 262021010330 西山口橋 西山線 RC橋 6.5 3.4 1988 R4 Ⅱ R9
19 262021010350 横森橋 畑中山崎線 RC橋 5.8 3.9 1965 R2 Ⅱ R7
20 262021010370 野原橋 野原大山線 PC橋 25.7 9.2 2003 R1 Ⅱ R6
21 262021010390 大山桟道橋 野原大山線 RC橋 84.0 4.4 2012 R1 Ⅱ R6
22 262021010400 田井川橋 田井上ノ田線 RC橋 5.4 6.9 1968 R4 Ⅱ R9
23 262021010410 野原橋（旧） 野原大山線 複合橋 10.0 5.0 1976 R4 Ⅱ R9
24 262021020010 大谷橋 瀬崎海岸通線 RC橋 4.7 2.5 1970 R3 Ⅰ R8 H26
25 262021020020 浜田橋 村中1号線 鋼橋 5.6 4.0 1970 R2 Ⅰ R7 R2
26 262021020030 日ノ口橋 瀬崎平専 RC橋 5.0 2.3 1970 R3 Ⅰ R8 H26
27 262021020040 三谷橋 村中５号線 木橋 4.7 1.0 1970 R5 Ⅰ R10 H27
28 262021020050 ヲナル橋 多祢寺大丹生線 BOX 9.1 7.3 1998 R4 Ⅰ R9
29 262021020060 仲ノ橋 大波下浦入線 BOX 2.8 10.6 1997 R4 Ⅰ R9
30 262021020070 宮ノ前小橋 村中2号線 BOX 2.9 5.0 1998 R4 Ⅱ R9
31 262021020080 寺ノ奥橋 村中寺ノ奥線 PC橋 7.0 3.0 1970 R4 Ⅰ R9
32 262021020090 西ノ脇橋 市道西ノ脇線 RC橋 3.8 3.3 1970 R3 Ⅲ R8 5年を目途に実施
33 262021020100 下村中一号橋 下村中1号線 RC橋 2.7 1.2 1970 R5 Ⅱ R10
34 262021020110 下村中二号橋 下村中2号線 RC橋 2.4 1.5 1970 R5 Ⅱ R10
35 262021020120 長塚橋 佐古線 RC橋 3.8 2.2 1970 R3 Ⅰ R8
36 262021020130 下村中四号橋 下村中3号線 RC橋 2.9 3.5 1970 R5 Ⅱ R10
37 262021020140 赤梨橋 市道赤梨線 鋼橋 3.3 2.5 1970 R3 Ⅱ R8
38 262021020180 越根橋 越根小森線 BOX 2.3 14.1 1999 R4 Ⅰ R9
39 262021020190 堅道橋 上村中ヒノクチ線 RC橋 3.2 1.9 1970 R5 Ⅱ R10
40 262021020200 宮ノ前橋 市道平瀬崎線 RC橋 3.4 7.6 1985 R3 Ⅱ R8
41 262021020220 上佐波賀橋 市道平瀬崎線 RC橋 3.3 9.4 1970 R3 Ⅱ R8
42 262021020240 左波賀下橋 市道平瀬崎線 複合橋 4.0 7.8 1982 R3 Ⅰ R8
43 262021020250 千歳橋 市道脇地村中線 RC橋 3.0 4.3 1970 R3 Ⅱ R8
44 262021020260 大丹生橋 早瀬崎線 PC橋 15.9 9.3 2003 R2 Ⅰ R7
45 262021020270 家の脇橋 平瀬崎線 RC橋 5.5 4.3 1970 R2 Ⅱ R7
46 262021020300 瀬崎橋 辻堂向イ線 RC橋 6.9 4.4 1970 R2 Ⅱ R7
47 262021020310 宮ノ前橋 森村内線 RC橋 3.1 7.6 1970 R4 Ⅰ R9
48 262021020320 常成橋 村内大谷線 RC橋 3.5 2.8 1970 R5 Ⅱ R10
49 262021020330 大谷小橋 村中大谷線 RC橋 3.4 2.8 1970 R4 Ⅱ R9
50 262021020340 大谷橋 村内大谷線 RC橋 5.0 2.5 1970 R4 Ⅲ R9 R3 5年を目途に実施
51 262021020350 梅迫橋 前田大谷線 RC橋 3.5 2.3 1970 R5 Ⅱ R10
52 262021020360 黒田橋 平瀬崎線 RC橋 7.5 10.2 1987 R2 Ⅱ R7
53 262021020370 浄土寺二号橋 赤野多祢寺線 RC橋 4.3 3.2 1970 R5 Ⅱ R10
54 262021020390 浄土寺三号橋 神子谷線 RC橋 2.1 2.8 1970 R5 Ⅱ R10
55 262021020420 里道橋 中ヤブ線 RC橋 4.3 2.5 1970 R4 Ⅱ R9
56 262021020440 後田橋 村中6号線 RC橋 3.1 4.3 1970 R5 Ⅱ R10
57 262021020450 三浜小橋 松原神社線 PC橋 9.8 2.2 1982 R4 Ⅱ R9
58 262021020460 宮川小橋 松原神社線 PC橋 9.7 2.2 1982 R2 Ⅱ R7
59 262021020470 縄手橋 村中３号線 RC橋 4.6 2.3 1970 R5 Ⅰ R10
60 262021020480 小橋橋 村中２号線 RC橋 3.4 4.1 1985 R3 Ⅱ R8
61 262021020490 潮音橋 潮音線 石橋 3.7 1.8 1910 R4 Ⅱ R9
62 262021020510 新坂根橋 多祢寺大丹生線 PC橋 22.0 7.5 1998 R1 Ⅲ R6 5年を目途に実施
63 262021020520 ヨコジ橋 平瀬崎線 PC橋 15.0 9.8 1998 R1 Ⅱ R6
64 262021020530 瀬崎三谷橋 平瀬崎線 PC橋 16.5 9.8 1998 R1 Ⅱ R6
65 262021020540 峠ケ下橋 峠ケ下線 PC橋 9.0 6.2 1998 R4 Ⅱ R9
66 262021020550 千歳村中橋 脇地村中線 BOX 2.9 15.0 1998 R4 Ⅰ R9
67 262021020560 新田中橋 市道平瀬崎線 特定溝橋 2.3 12.1 1999 R3 Ⅰ R8
68 262021020570 小堂ノ本橋 多祢寺大丹生線 PC橋 17.5 7.2 1999 R1 Ⅱ R6
69 262021020580 千歳村中２号橋 大崎線 BOX 2.9 16.6 1999 R4 Ⅱ R9
70 262021020590 寺ノ奥２号橋 村中寺ノ奥線 RC橋 3.6 1.7 1988 R3 Ⅱ R8
71 262021030010 登尾橋 登尾吉野線 PC橋 9.5 4.8 1984 R2 Ⅰ R7
72 262021030030 細谷橋 村中フケ線 鋼橋 4.0 2.0 1970 R5 Ⅰ R10
73 262021030050 三野橋 三野線 木橋 3.1 0.8 1970 R4 Ⅰ R9
74 262021030060 村中１号橋 岸田線 RC橋 7.0 2.8 1970 R2 Ⅰ R7
75 262021030070 村中２号橋 岸田線 RC橋 5.4 2.5 1996 R5 Ⅰ R10
76 262021030080 早稲田２号橋 朝来中村中線 RC橋 5.0 6.3 1970 R3 Ⅱ R8
77 262021030090 早稲田１号橋 村中線 RC橋 6.3 4.0 1970 R2 Ⅰ R7
78 262021030100 早稲田３号橋 早稲田線 RC橋 4.8 4.5 1970 R3 Ⅰ R8
79 262021030130 田波田１号橋 堤田波田線 BOX 3.3 6.0 1994 R4 Ⅰ R9
80 262021030150 村口橋 村口線 RC橋 2.0 5.8 1970 R4 Ⅰ R9
81 262021030160 見月橋 市道月見線 RC橋 5.0 1.7 1970 R3 Ⅰ R8 R3
82 262021030170 稲荷小橋 稲荷線 石橋 4.7 1.7 1970 R3 Ⅰ R8
83 262021030180 七軒橋 市道七軒線 鋼橋 5.0 0.8 1970 R3 Ⅱ R8 R3
84 262021030210 久原口橋 大波下久原口線 PC橋 8.2 26.4 1981 R4 Ⅱ R9
85 262021030230 久原口小橋 市道大波下白屋線 RC橋 2.4 10.6 1970 R3 Ⅱ R8
86 262021030240 稲荷橋 市道大波下白屋線 複合橋 3.4 11.3 1970 R3 Ⅱ R8
87 262021030250 中道橋 大波下白屋線 RC橋 5.1 10.6 1970 R2 Ⅱ R7
88 262021030260 朝来橋 大波下白屋線 PC橋 5.0 12.8 1984 R2 Ⅱ R7
89 262021030270 朝来新橋 大波下白屋線 PC橋 12.5 6.8 1973 R2 Ⅱ R7
90 262021030280 吉野橋 大波下白屋線 RC橋 5.2 7.3 1968 R2 Ⅱ R7
91 262021030290 浜田小橋 浜田村中線 RC橋 3.2 3.8 1970 R4 Ⅰ R9
92 262021030300 浜田橋 市道浜田村中線 鋼橋 24.3 4.0 1993 R3 Ⅱ R8
93 262021030310 八田上橋 市道浜田村中線 PC橋 21.9 4.2 1974 R3 Ⅰ R8
94 262021030320 村中３号橋 大波下黒崎線 RC橋 3.5 5.4 1970 R3 Ⅱ R8
95 262021030340 村中５号橋 海岸線 RC橋 3.5 7.6 1986 R3 Ⅱ R8
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96 262021030350 村中４号橋 村中２号線 RC橋 4.5 2.2 1970 R4 Ⅰ R9
97 262021030360 村中２号橋 村中5号線 RC橋 4.5 2.5 1989 R3 Ⅱ R8
98 262021030370 村中１号橋 市道射的場線 RC橋 4.0 4.8 1970 R3 Ⅱ R8 H30
99 262021030380 新吉野橋 吉野朝来西町線 PC橋 26.0 9.3 1983 R1 Ⅱ R6

100 262021030390 大杉谷橋 大杉谷線 RC橋 4.0 4.0 1970 R4 Ⅰ R9
101 262021030400 大波上２号橋 大波上１号線 RC橋 5.4 8.4 1992 R3 Ⅱ R8
102 262021030410 大波上３号橋 大波上３号線 RC橋 5.5 9.5 1994 R3 Ⅱ R8
103 262021030430 第二大丹生橋 大波下蒲入線 PC橋 29.0 9.8 1999 R1 Ⅱ R6
104 262021030440 新岡安橋 登尾吉野線 PC橋 13.5 11.0 1989 R2 Ⅱ R7
105 262021040060 込谷橋 松尾杉山登尾線 RC橋 5.4 4.5 1985 R2 Ⅱ R7
106 262021040070 暮谷１号橋 暮谷線 RC橋 5.2 2.2 1970 R2 Ⅰ R7
107 262021040080 暮谷２号橋 暮谷線 RC橋 3.3 2.6 1996 R5 Ⅱ R10
108 262021040100 西荒田橋 水戸白西荒田線 木橋 5.3 0.9 1970 R5 Ⅲ R10 5年を目途に実施
109 262021040120 堂ノ向橋 市道暮谷下の谷線 鋼橋 4.9 4.4 1970 R3 Ⅱ R8
110 262021040130 中の谷橋 中ノ谷線 鋼橋 11.3 4.7 1970 R1 Ⅱ R6 H28
111 262021040140 アバラ橋 秋加線 複合橋 2.5 4.6 1970 R5 Ⅱ R10
112 262021040150 秋加橋 秋加線 RC橋 2.7 4.2 1970 R5 Ⅰ R10
113 262021040170 石井橋 石井線 RC橋 2.5 5.5 1970 R4 Ⅱ R9
114 262021040180 湯船１号橋 湯船線 RC橋 5.9 2.2 1996 R4 Ⅰ R9
115 262021040200 栃ノ木谷橋 鹿原多門院線 RC橋 3.0 1.9 1970 R4 Ⅱ R9
116 262021040210 松尾小橋 鹿原多門院線 RC橋 2.6 1.5 1970 R4 Ⅱ R9 H30
117 262021040220 多門１号橋 鹿原多門院線 RC橋 3.5 3.4 1970 R4 Ⅱ R9
118 262021040230 白屋橋 三角1号線 RC橋 5.5 4.6 1970 R2 Ⅱ R7
119 262021040240 恵比須橋 鹿原安岡線 PC橋 13.1 3.9 1988 R2 Ⅱ R7
120 262021040250 下河原橋 市道鹿原西岸線 鋼橋 6.3 2.0 1970 R3 Ⅱ R8
121 262021040260 成末下橋 安岡隧道線 RC橋 2.3 15.5 1993 R5 Ⅱ R10
122 262021040320 扇谷橋 タノク線 RC橋 2.6 2.2 1970 R4 Ⅰ R9
123 262021040330 但馬谷３号橋 打越線 RC橋 2.6 2.6 1970 R5 Ⅱ R10
124 262021040340 但馬谷２号橋 打越線 RC橋 3.9 2.9 1970 R5 Ⅱ R10
125 262021040350 打越橋 打越線 PC橋 15.0 4.3 1972 R2 Ⅲ R7 R5 修繕済み
126 262021040360 但馬谷１号橋 打越２号線 鋼橋 3.7 8.5 1970 R4 Ⅱ R9
127 262021040370 宮ノ上橋 前田宮ノ前線 RC橋 19.2 2.1 1967 R1 Ⅱ R6 H26,H29,R1

128 262021040380 打越小橋 西川1号線 RC橋 7.4 3.6 2004 R2 Ⅱ R7
129 262021040390 西川橋 西川2号線 RC橋 6.0 4.2 1970 R2 Ⅱ R7
130 262021040410 幸崎橋 市道仲野１号線 鋼橋 5.9 1.9 2000 R3 Ⅱ R8
131 262021040420 見守橋 田中小倉線 PC橋 11.8 6.2 2003 R4 Ⅰ R9
132 262021040430 小倉橋 田中小倉線 PC橋 19.1 6.3 1977 R1 Ⅱ R6
133 262021040440 公園橋 公園通線 RC橋 3.8 7.9 1970 R4 Ⅱ R9
134 262021040450 第三倉谷橋 倉谷通線 BOX 3.2 3.2 1970 R4 Ⅱ R9
135 262021040460 瑞穂橋 松原通線 RC橋 5.1 13.6 1970 R2 Ⅱ R7
136 262021040470 第二倉谷橋 田中東高線 BOX 6.6 12.3 2008 R4 Ⅰ R9
137 262021040480 第一倉谷橋 御霊通線 RC橋 4.0 4.9 1972 R4 Ⅱ R9
138 262021040490 東高第１号橋 東高線 PC橋 14.3 11.5 1997 R1 Ⅰ R6
139 262021040500 福西橋 愛宕中町線 RC橋 2.1 1.1 1970 R5 Ⅱ R10
140 262021040510 宮の前橋 村中宮の前線 その他（足場板） 3.9 1.3 1970 R4 Ⅱ R9
141 262021040520 宮の奥橋 宮の奥線 鋼橋 7.3 5.5 1970 R2 Ⅲ R7 5年を目途に実施
142 262021040530 宮の奥小橋 宮の奥線 RC橋 3.5 2.2 1970 R4 Ⅰ R9
143 262021040540 向坪橋 泉源寺7号線 RC橋 8.6 2.5 1970 R2 Ⅱ R7
144 262021040550 アバラ橋 アバラ線 複合橋 2.7 4.6 1960 R4 Ⅱ R9
145 262021040600 森次橋 大崎森次線 RC橋 2.3 2.0 1991 R5 Ⅱ R10
146 262021040610 安岡北１号橋 安岡北1号線 RC橋 2.6 7.1 1992 R5 Ⅰ R10
147 262021040620 安岡北２号橋 安岡北1号線 RC橋 2.6 6.9 1992 R5 Ⅰ R10
148 262021040630 安岡北３号橋 安岡北3号線 RC橋 2.5 7.1 1992 R5 Ⅰ R10
149 262021040650 安岡町１号橋 綱手線 BOX 2.3 6.7 1993 R5 Ⅱ R10
150 262021040660 安岡町２号橋 安岡町2号線 BOX 2.3 10.7 1993 R5 Ⅱ R10
151 262021040670 小輪橋 青葉山麓線 RC橋 9.0 3.2 1994 R4 Ⅰ R9 H28
152 262021040680 大輪橋 青葉山麓線 鋼橋 24.5 4.2 1994 R1 Ⅲ R6 H27 5年を目途に実施
153 262021040690 小倉橋 小倉堂奥線 PC橋 3.4 6.3 1970 R5 Ⅱ R10
154 262021040700 小倉川橋 小倉堂奥線 RC橋 4.8 5.8 1963 R5 Ⅱ R10
155 262021040710 下河原新橋 杉ノ木線 RC橋 9.8 4.8 1988 R2 Ⅰ R7
156 262021040720 八田橋 青葉山麓線 PC橋 6.5 3.8 2002 R4 Ⅰ R9
157 262021040730 眞川橋 西の下中田線 PC橋 20.2 11.0 1966 R1 Ⅰ R6
158 262021040740 柳原橋 鈴畑中田線 PC橋 9.9 5.2 2003 R5 Ⅰ R10
159 262021040750 森次２号橋 小倉堂奥線 BOX 2.4 5.0 1970 R4 Ⅱ R9
160 262021050010 胡麻奥橋 多門院上林線 木橋 7.0 0.6 1970 R4 Ⅱ R9
161 262021050030 小松尾橋 多門院黒部線 RC橋 3.0 2.0 1999 R5 Ⅰ R10
162 262021050040 黒部橋 黒部村中1号線 RC橋 7.6 3.8 1973 R2 Ⅰ R7
163 262021050050 材木１号橋 市道二反田３号線 RC橋 3.7 5.9 1970 R3 Ⅱ R8
164 262021050070 材木２号橋 材木二反田線 RC橋 5.7 3.0 1970 R2 Ⅱ R7
165 262021050080 二反田２号橋 市道材木二反田線 RC橋 2.3 1.7 1970 R3 Ⅰ R8 H26
166 262021050100 吉国小橋 市道吉国幹線 特定溝橋 3.0 6.0 1997 R3 Ⅱ R8
167 262021050110 小西橋 小西材木線 BOX 3.4 4.2 1997 R3 Ⅰ R8
168 262021050120 真坪２号橋 多門院上津線 RC橋 6.0 2.3 1970 R2 Ⅰ R7
169 262021050130 多門２号橋 市道毘沙門線 RC橋 3.5 3.4 1970 R3 Ⅰ R8
170 262021050140 中嶋橋 多門院中嶋線 鋼橋 10.5 2.5 1970 R2 Ⅱ R7
171 262021050150 荒倉３号橋 市道荒倉二反田線 RC橋 4.2 3.8 1970 R3 Ⅱ R8
172 262021050160 真坪１号橋 荒倉二反田線 RC橋 4.8 4.8 1970 R4 Ⅱ R9
173 262021050170 二反田橋 荒倉二反田線 RC橋 8.2 4.8 1971 R2 Ⅰ R7
174 262021050180 荒倉１号橋 市道奥川線 RC橋 4.0 2.9 1970 R3 Ⅲ R8 R5 修繕済み
175 262021050190 桑飼橋 荒倉桑飼線 PC橋 11.0 3.8 1982 R2 Ⅱ R7
176 262021050200 荒倉２号橋 市道荒倉線 RC橋 5.0 3.8 1970 R3 Ⅱ R8
177 262021050210 荒倉４号橋 市道荒倉線 RC橋 3.0 3.5 1970 R3 Ⅲ R8 R5 修繕済み
178 262021050220 梶ヶ谷橋 荒倉線 RC橋 10.7 4.9 1970 R2 Ⅱ R7
179 262021050230 黒部谷橋 桑飼線 RC橋 2.4 1.5 1970 R5 Ⅱ R10
180 262021050240 桑飼下橋 上河原幹線 RC橋 2.7 2.9 1970 R5 Ⅰ R10
181 262021050250 竹中橋 上河原幹線 PC橋 19.2 2.8 1975 R1 Ⅱ R6
182 262021050260 多門院橋 溝尻多門院線 鋼橋 17.4 6.2 1969 R1 Ⅲ R6 5年を目途に実施
183 262021050270 吉国橋 溝尻多門院線 BOX 4.1 10.6 1994 R4 Ⅰ R9
184 262021050280 材木橋 市道溝尻多門院線 特定溝橋 5.0 13.1 1994 R3 Ⅱ R8
185 262021050290 池ノ谷橋 市道溝尻多門院線 特定溝橋 2.6 18.0 1996 R3 Ⅱ R8
186 262021050300 胡麻橋 溝尻多門院線 BOX 3.5 9.8 1996 R3 Ⅰ R8
187 262021050310 芦谷橋 市道溝尻多門院線 特定溝橋 3.0 6.6 1998 R3 Ⅱ R8
188 262021050320 松尾橋 市道溝尻多門院線 特定溝橋 4.0 5.9 1998 R3 Ⅰ R8
189 262021050330 大平橋 旭スケヒ山線 RC橋 2.1 9.2 1998 R4 Ⅰ R9
190 262021050340 堂ノ奥橋 村中13号線 鋼橋 21.0 4.8 1973 R1 Ⅱ R6
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191 262021050350 谷口橋 村中15号線 PC橋 21.7 4.8 1985 R1 Ⅱ R6
192 262021050360 沢橋 村中17号線 鋼橋 20.0 4.2 1988 R1 Ⅱ R6
193 262021050370 旭１号橋 村中21号線 RC橋 2.2 2.0 1995 R5 Ⅰ R10
194 262021050380 旭４号橋 市道村中23号線 特定溝橋 2.1 12.0 1993 R3 Ⅱ R8
195 262021050400 旭５号橋 村中２８号線 RC橋 3.8 3.4 1970 R4 Ⅱ R9
196 262021050430 旭３号橋 堂奥旭大谷線 鋼橋 2.3 2.8 2013 R5 Ⅰ R10
197 262021060020 才垣橋 仲の坪線 RC橋 5.4 4.2 1970 R2 Ⅰ R7
198 262021060030 羽賀谷橋 宮前線 PC橋 18.6 3.8 1974 R1 Ⅲ R6 R4 修繕済み
199 262021060040 カセムラ１号橋 カセムラ1号線 BOX 2.3 6.0 1970 R5 Ⅰ R10
200 262021060080 仲ノ坪橋 日向線 RC橋 18.9 3.8 1973 R1 Ⅱ R6
201 262021060090 才垣小橋 日向線 RC橋 3.8 2.7 1970 R5 Ⅱ R10
202 262021060100 日向橋 日向線 RC橋 18.9 4.8 1971 R1 Ⅱ R6
203 262021060110 宮森１号橋 鳥ノ道ノリツネ線 PC橋 11.6 5.5 1999 R2 Ⅰ R7
204 262021060120 横地橋 横道線 RC橋 4.2 3.5 1964 R4 Ⅱ R9
205 262021060130 宮森４号橋 宮森線 木橋 7.8 3.4 1975 R5 Ⅲ R10 5年を目途に実施
206 262021060140 宮森２号橋 田中線 RC橋 5.2 2.8 1970 R5 Ⅱ R10
207 262021060150 宮森３号橋 田中線 RC橋 5.5 2.8 1970 R5 Ⅰ R10
208 262021060160 立原橋 立原2号線 RC橋 20.5 3.3 1971 R2 Ⅱ R7 H25
209 262021060190 立原小橋 立原3号線 BOX 5.8 8.0 1970 R2 Ⅰ R7
210 262021060200 寺頂上橋 寺垣立原線 鋼橋 22.0 2.3 1965 R1 Ⅲ R6 5年を目途に実施
211 262021060210 寺垣下橋 寺垣1号線 鋼橋 22.3 1.9 1960 R1 Ⅲ R6 5年を目途に実施
212 262021060220 青路橋 鳥ノ道青路線 RC橋 20.4 4.1 1969 R1 Ⅱ R6
213 262021060280 菅坂口橋 木ノ下和田前線 RC橋 10.1 5.0 1995 R2 Ⅰ R7
214 262021060310 福元橋 福元線 RC橋 24.1 4.8 1972 R1 Ⅱ R6 H27
215 262021060340 新青路橋 木の下堂奥線 PC橋 22.5 9.2 1999 R1 Ⅰ R6
216 262021060350 菅坂小橋 市道鉄管3号線 鋼橋 9.9 1.5 2019 R3 Ⅰ R8 R1
217 262021070010 愛宕中二号橋 市道愛宕中町2号線 RC橋 2.3 12.9 1965 R3 Ⅱ R8 H28
218 262021070020 市場橋 市場橋線 PC橋 21.0 16.0 1988 R1 Ⅱ R6
219 262021070030 愛宕中一号橋 市道竜宮山手通線 RC橋 2.4 6.4 1965 R3 Ⅱ R8
220 262021070040 愛宕小橋 沖手通線 PC橋 14.5 3.1 1970 R1 Ⅱ R6
221 262021070050 愛宕中三号橋 市道愛宕中町1号線 RC橋 2.6 9.8 1965 R3 Ⅱ R8
222 262021070060 愛宕中四号橋 堀川支線 RC橋 3.2 7.8 1965 R4 Ⅱ R9
223 262021070070 乙姫小橋 乙姫小路線 鋼橋 11.7 2.0 1975 R1 Ⅲ R6 H20 5年を目途に実施
224 262021070081 竜宮橋（車道） 宮古通線 PC橋 31.1 6.3 1974 R1 Ⅱ R6
225 262021070082 竜宮橋（歩道） 宮古通線 PC橋 31.1 3.1 1974 R1 Ⅱ R6
226 262021070100 乙姫橋 宮古通線 PC橋 14.5 6.3 1965 R1 Ⅱ R6
227 262021070110 大浦橋 大浦通線 鋼橋 21.8 2.4 1989 R2 Ⅱ R7
228 262021070120 ２号橋 市道市場７号線 RC橋 4.3 17.1 1965 R3 Ⅱ R8
229 262021070130 市場小橋 市場東線 RC橋 5.0 7.3 1979 R2 Ⅱ R7
230 262021070141 富士橋（車道） 富士通線 PC橋 19.6 6.7 1983 R1 Ⅱ R6
231 262021070142 富士橋（歩道） 富士通線 PC橋 19.6 3.6 1983 R1 Ⅱ R6
232 262021070151 新川橋（車道） 富士通線 PC橋 27.0 6.1 1980 R1 Ⅲ R6 5年を目途に実施
233 262021070152 新川橋（歩道） 富士通線 PC橋 27.0 3.1 1980 R1 Ⅱ R6
234 262021070170 八島小橋 市道八島通線 RC橋 4.0 9.6 1965 R3 Ⅱ R8
235 262021070181 浪速橋（車道） 八島通線 PC橋 19.6 5.2 1958 R1 Ⅱ R6 R2
236 262021070182 浪速橋（歩道） 八島通線 PC橋 19.6 2.0 1958 R1 Ⅲ R6 R2,R3 5年を目途に実施
237 262021070191 養老橋（車道） 八島通線 PC橋 27.1 6.1 1985 R3 Ⅱ R6
238 262021070192 養老橋（歩道） 八島通線 PC橋 27.1 2.5 1985 R1 Ⅱ R8
239 262021070200 八島橋 八島通線 PC橋 9.0 7.7 1962 R2 Ⅱ R7
240 262021070210 敷島小橋 市道敷島通線 RC橋 3.5 11.0 1965 R3 Ⅱ R8
241 262021070221 桜橋（車道） 敷島通線 PC橋 27.0 2.6 1959 R1 Ⅲ R6 R3 修繕済み
242 262021070222 桜橋（歩道） 敷島通線 鋼橋 27.0 6.2 1959 R1 Ⅲ R6 R3 修繕済み
243 262021070230 敷島橋 敷島通線 RC橋 11.5 15.0 1964 R2 Ⅰ R7
244 262021070240 矢之助橋 朝日通線 RC橋 17.5 8.1 1970 R1 Ⅱ R6
245 262021070251 西国橋（車道） 朝日通線 PC橋 27.0 7.1 1960 R1 Ⅱ R6
246 262021070252 西国橋（歩道） 朝日通線 PC橋 27.0 3.1 1960 R1 Ⅱ R6
247 262021070270 朝日橋 朝日通線 PC橋 9.0 6.7 1970 R2 Ⅰ R7
248 262021070280 朝日小橋 市道市場通線 RC橋 3.7 14.9 1965 R3 Ⅱ R8
249 262021070290 風迫橋 風追通線 RC橋 3.6 5.5 1965 R3 Ⅱ R8
250 262021070300 東小橋 矢之助東小路通線 RC橋 3.6 5.8 1965 R3 Ⅱ R8
251 262021070310 中橋 矢之助中通線 RC橋 4.2 5.4 1965 R3 Ⅱ R8
252 262021070320 中川橋 市道中川通線 RC橋 3.6 12.2 1965 R3 Ⅱ R8
253 262021070330 南橋 矢之助南通線 RC橋 3.6 6.5 1965 R3 Ⅱ R8
254 262021070340 北橋 中町北通線 RC橋 3.6 6.8 1965 R3 Ⅱ R8
255 262021070350 中町橋 中町通線 RC橋 3.6 6.6 1965 R3 Ⅱ R8
256 262021070360 清水橋 市道清水通線 RC橋 3.0 11.0 1965 R3 Ⅱ R8
257 262021070370 杉原橋 市道杉原通線 RC橋 3.1 11.0 1965 R3 Ⅱ R8
258 262021070380 杉原小橋 市道杉原通線 RC橋 3.3 5.0 1965 R3 Ⅰ R8 H26
259 262021070390 貴船橋 杉原通線 RC橋 2.3 6.4 1965 R3 Ⅱ R8
260 262021070400 中町中橋 中町中通線 RC橋 3.6 6.2 1965 R3 Ⅱ R8
261 262021070410 六反田橋 六反田通線 RC橋 3.7 4.9 1965 R3 Ⅱ R8
262 262021070420 溝尻小橋 六反田通線 RC橋 4.0 4.6 1984 R3 Ⅱ R8
263 262021070430 佐引田橋 国立病院溝尻線 PC橋 14.8 4.5 1967 R1 Ⅱ R6
264 262021070440 田口橋 田口通線 PC橋 16.0 4.8 1971 R2 Ⅱ R7
265 262021070450 佐引田小橋 佐引田通線 RC橋 3.2 4.6 1965 R3 Ⅰ R8
266 262021070460 梅谷橋 市道梅谷通線 RC橋 2.8 6.6 1965 R3 Ⅱ R8 H26
267 262021070480 溝尻小橋 市道越行通線 RC橋 20.0 4.6 1993 R3 Ⅱ R8
268 262021070490 宮谷橋 宮谷北通線 RC橋 2.3 4.4 1965 R4 Ⅱ R9
269 262021070500 片山橋 片山橋線 PC橋 26.6 8.3 1987 R1 Ⅱ R6
270 262021070510 大迫橋 野瀬大迫線 RC橋 2.0 9.5 1965 R4 Ⅰ R9
271 262021070521 夕潮橋（車道） 潮路通線 PC橋 24.0 11.8 1966 R1 Ⅲ R6 H24 5年を目途に実施
272 262021070522 夕潮橋（歩道） 潮路通線 PC橋 24.0 3.9 1966 R1 Ⅱ R6
273 262021070530 満潮橋 潮路通線 PC橋 30.0 12.8 1979 R1 Ⅱ R6
274 262021070540 朝潮橋 潮路通線 PC橋 25.8 12.8 1979 R1 Ⅱ R6
275 262021070570 榎橋 北吸余部上線 PC橋 3.9 12.2 1991 R4 Ⅱ R9
276 262021070580 駒谷橋 市道北吸森線 RC橋 5.0 15.2 1971 R3 Ⅱ R8
277 262021070590 初瀬橋 初瀬通線 PC橋 9.0 7.1 1964 R1 Ⅰ R6
278 262021070610 三安橋 三安通線 PC橋 29.8 17.6 1991 R1 Ⅱ R6
279 262021070690 森五号橋 南口森線 RC橋 4.0 5.5 1965 R4 Ⅱ R9
280 262021070700 元川橋 市道桜木本通線 RC橋 2.1 11.7 1965 R3 Ⅱ R8
281 262021070710 大和橋 市道大和明富線 RC橋 2.0 13.8 1965 R3 Ⅱ R8
282 262021070720 森宮橋 森宮5号線 RC橋 2.0 3.8 1996 R4 Ⅰ R9
283 262021070730 丸山口町五号橋 森本町丸山線 RC橋 2.5 3.9 1965 R4 Ⅲ R9 5年を目途に実施
284 262021070740 丸山一号橋 市道森本町丸山線 RC橋 2.4 26.8 1965 R3 Ⅱ R8
285 262021070760 西昭和橋 市道西昭和通線 RC橋 3.0 9.9 1965 R3 Ⅱ R8



舞鶴市　橋梁長寿命化修繕計画一覧表
(4)修繕計画

幅員
(m)

架設
年度

No,

(1)構造物の諸元 (2)点検結果及び次回点検時期

最新
判定
区分

次回
点検年度

橋梁コード 橋梁名 路線名 橋種
橋長
(m)

最新点
検年度

修繕 年度

(3)補修履歴

修繕計画

286 262021070770 川西橋 市道川西森本町線 RC橋 3.0 5.0 1965 R3 Ⅱ R8 H26
287 262021070810 白鳥２号橋 市道浜白鳥線 RC橋 3.5 8.2 1965 R3 Ⅱ R8 H28
288 262021070820 白鳥１号橋 森上安線 RC橋 3.5 5.4 1970 R3 Ⅱ R8
289 262021070830 白鳥１号橋 森上安線 RC橋 3.4 5.4 1965 R3 Ⅰ R8
290 262021070840 森四号橋 丸山口通線 RC橋 2.1 5.0 1987 R4 Ⅱ R9
291 262021070850 森一号橋 七丁目線 RC橋 2.6 4.4 1965 R4 Ⅱ R9 R3
292 262021070860 丸山口町四号橋 愛宕井尻線 RC橋 2.5 6.0 1965 R4 Ⅱ R9
293 262021070870 丸山口町三号橋 七条丸山線 RC橋 3.0 6.5 1965 R4 Ⅱ R9
294 262021070880 森三号橋 七条丸山線 RC橋 2.7 2.1 1965 R4 Ⅰ R9
295 262021070890 丸山口町二号橋 日ノ出丸山口線 RC橋 2.4 6.0 1965 R4 Ⅱ R9
296 262021070900 森二号橋 日ノ出丸山口線 RC橋 3.0 3.6 1965 R3 Ⅱ R8
297 262021070910 丸山口町１号橋 丸山中町線 RC橋 2.4 6.0 1965 R4 Ⅱ R9
298 262021070920 丸山橋 丸山中町1号線 RC橋 2.7 6.4 1965 R3 Ⅱ R8
299 262021070930 丸山中四号橋 市道丸山中町2号線 RC橋 2.5 10.6 1965 R3 Ⅱ R8
300 262021070940 丸山中三号橋 市道丸山中町3号線 RC橋 2.6 10.0 1965 R3 Ⅰ R8
301 262021070950 丸山中二号橋 市道丸山中町4号線 RC橋 2.6 15.7 1965 R3 Ⅱ R8
302 262021070960 丸山中一号橋 市道丸山南通線 RC橋 2.6 19.1 1965 R3 Ⅱ R8
303 262021070970 丸山四号橋 市道丸山1号線 RC橋 2.6 16.2 1965 R3 Ⅱ R8 H28
304 262021070980 丸山三号橋 市道丸山2号線 RC橋 2.6 15.3 1965 R3 Ⅱ R8
305 262021070990 丸山二号橋 市道丸山3号線 RC橋 2.6 15.5 1965 R3 Ⅱ R8
306 262021071000 和田垣第一号橋 市道倉梯第二小学校南通線 RC橋 3.1 16.9 1965 R3 Ⅱ R8 H26
307 262021071010 和田垣第二号橋 市道倉梯第二小学校北通線 RC橋 3.1 12.9 1965 R3 Ⅱ R8
308 262021071020 和田垣橋 市道和田垣通線 RC橋 3.0 2.0 1965 R3 Ⅱ R8
309 262021071030 観音橋 観音線 鋼橋 25.5 3.2 1974 R1 Ⅱ R6
310 262021071040 上地橋 亀岩道線 鋼橋 26.0 3.0 1986 R1 Ⅱ R6 H26
311 262021071050 中村橋 御幸竜勝寺線 鋼橋 29.0 9.0 1986 R1 Ⅱ R6
312 262021071060 宮谷橋 市道大宮本通線 RC橋 2.7 4.4 1965 R3 Ⅱ R8
313 262021071090 新亀岩橋 亀岩7号線 PC橋 11.5 6.0 1965 R2 Ⅱ R7
314 262021071100 京月橋 京月通線 鋼橋 9.0 6.6 1969 R2 Ⅲ R7 5年を目途に実施
315 262021071110 青山橋 青山通線 鋼橋 8.0 6.6 1969 R2 Ⅲ R7 5年を目途に実施
316 262021071270 北宿１号橋 市道奥三宅1号線 RC橋 2.3 9.0 1983 R3 Ⅱ R8
317 262021071280 北宿２号橋 市道奥三宅1号線 RC橋 2.3 10.1 1983 R3 Ⅱ R8
318 262021071290 天王橋 東椿線 PC橋 6.4 3.0 1982 R2 Ⅱ R7
319 262021071300 東椿橋 東椿線 RC橋 3.5 2.3 1970 R4 Ⅱ R9
320 262021071310 池辺橋 池辺1号線 RC橋 7.2 3.4 1979 R2 Ⅱ R7
321 262021071320 池ノ辺１号橋 池辺1号線 RC橋 5.6 2.6 1970 R2 Ⅱ R7
322 262021071330 池ノ辺２号橋 池辺2号線 RC橋 4.3 2.0 1970 R4 Ⅱ R9
323 262021071340 鎌周１号橋 市道池辺２号線 鋼橋 6.8 1.9 1970 R3 Ⅱ R8 H28
324 262021071380 弥加宣橋 市道池辺４号線 RC橋 5.3 3.3 1970 R3 Ⅰ R8
325 262021071390 月見口橋 池辺4号線 RC橋 2.3 2.0 1970 R4 Ⅰ R9
326 262021071400 元屋敷橋 市道池辺４号線 鋼橋 4.4 3.1 1970 R3 Ⅱ R8
327 262021071410 愛宕橋 愛宕通線 PC橋 10.3 6.3 1965 R2 Ⅱ R7
328 262021071420 白鳥大田野橋 森三本木6号線 PC橋 6.0 6.8 1994 R4 Ⅱ R9
329 262021071430 椿橋 椿1号線 RC橋 6.7 7.2 1998 R4 Ⅱ R9
330 262021071440 大迫小橋 大迫団地4号線 RC橋 2.6 4.1 1991 R4 Ⅱ R9
331 262021071450 溝尻橋 越行宮谷線 PC橋 21.0 8.8 1972 R2 Ⅲ R7 修繕済み
332 262021071470 和泉１号橋 和泉通線 BOX 5.3 11.4 1970 R4 Ⅱ R9
333 262021071480 和泉２号橋 和泉通線 BOX 5.3 13.2 1970 R4 Ⅱ R9
334 262021071490 青葉小橋 市場橋線 RC橋 4.0 8.5 1970 R5 Ⅱ R10
335 262021080010 カツラ橋 市道加津良海岸通線 RC橋 4.5 4.6 1949 R3 Ⅱ R8 H26
336 262021080020 細谷橋 細谷線 RC橋 4.6 2.0 1940 R4 Ⅱ R9
337 262021080030 花木橋 市道本町４号線 RC橋 4.7 4.1 1963 R3 Ⅱ R8 R3
338 262021080040 花木小橋 市道小スゴ谷通線 RC橋 4.1 4.7 1974 R3 Ⅰ R8
339 262021080050 スゴ谷橋 スゴ谷道線 RC橋 5.0 2.0 1972 R2 Ⅱ R7 H27
340 262021080060 極楽橋 北安線 複合橋 5.5 6.4 1975 R2 Ⅱ R7
341 262021080070 若宮橋 本町9号線 RC橋 5.0 5.6 1989 R4 Ⅱ R9 H27
342 262021080080 才ヶ谷橋 奥山線 RC橋 2.5 10.6 1978 R4 Ⅱ R9
343 262021080090 後山橋 奥山通線 RC橋 5.5 3.4 1965 R2 Ⅱ R7
344 262021090010 港橋 吉原7号線 PC橋 12.0 5.7 1970 R1 Ⅱ R6
345 262021090020 恵比寿橋 吉原11号線 PC橋 8.0 3.3 1978 R2 Ⅱ R7
346 262021090040 西吉原橋 吉原1号線 RC橋 3.6 2.4 1993 R4 Ⅱ R9
347 262021090060 相生橋 上安久通線 RC橋 95.3 8.6 1941 R1 Ⅲ R6 5年を目途に実施
348 262021090070 相生小橋 上安久通線 PC橋 10.1 9.7 1960 R1 Ⅱ R6
349 262021090080 古川橋 市道中路１号線 鋼橋 8.7 1.7 1998 R3 Ⅱ R8
350 262021090090 堂垣橋 上安久線 RC橋 2.3 3.3 1958 R4 Ⅱ R9
351 262021090110 村中橋 市道上安新道線 RC橋 3.0 4.8 1957 R3 Ⅱ R8
352 262021090120 イナキ橋 茶ノ木仲イナキ線 石橋 2.7 1.4 1920 R4 Ⅰ R9
353 262021090130 茶の木橋 大ヒジ線 RC橋 3.8 3.6 1948 R4 Ⅱ R9
354 262021090140 暮谷橋 市道暮谷線 RC橋 3.3 8.0 1992 R3 Ⅰ R8
355 262021090150 新米田橋 上安久倉谷線 PC橋 7.4 18.9 1978 R2 Ⅱ R7
356 262021090160 浜田橋 上安久倉谷線 鋼橋 11.5 4.0 1975 R2 Ⅱ R7 R1
357 262021090170 倉谷橋 上安久仁寿寺線 RC橋 10.0 5.7 1960 R2 Ⅲ R7 R3 修繕済み
358 262021090180 米田橋 市道上安倉谷線 RC橋 3.5 7.7 1950 R3 Ⅱ R8
359 262021090190 天神橋 上安倉谷線 PC橋 12.2 9.0 1987 R2 Ⅰ R7
360 262021090200 村西橋 村西1号線 RC橋 2.8 6.0 1995 R4 Ⅱ R9
361 262021090210 仲ノ坪橋 仲ノ坪線 RC橋 2.8 3.8 1965 R4 Ⅱ R9
362 262021090220 下川橋 大内ツンキ線 RC橋 2.9 9.0 1958 R4 Ⅱ R9
363 262021090230 三出橋 福来西倉谷線 RC橋 2.4 3.0 1965 R4 Ⅱ R9
364 262021090240 福谷橋 市道上安福来線 RC橋 5.4 10.5 1987 R3 Ⅱ R8
365 262021090250 八幡橋 上安福来線 鋼橋 11.8 9.2 1989 R2 Ⅰ R7
366 262021090260 安田橋 家下仲ノ脇線 RC橋 7.6 5.9 1974 R2 Ⅱ R7
367 262021090270 福谷橋 家下穴谷線 RC橋 4.0 10.5 1956 R2 Ⅰ R7
368 262021090280 清道第１橋 市道清道線 RC橋 3.0 4.4 1950 R3 Ⅱ R8 R3
369 262021090290 清道第２橋 市道清道線 RC橋 3.0 10.3 1965 R3 Ⅱ R8
370 262021090310 天台橋 市道天台線 RC橋 3.4 5.4 1958 R3 Ⅱ R8 R3
371 262021090320 寺前橋 寺前線 RC橋 2.8 2.1 1952 R5 Ⅰ R10
372 262021090330 辻橋 市道愛合神社線 RC橋 3.2 3.7 1962 R3 Ⅱ R8 H29
373 262021090340 小畑橋 小畑線 RC橋 3.0 1.1 1967 R4 Ⅰ R9
374 262021090350 永元橋 小畑ケ線 RC橋 4.0 8.4 1970 R4 Ⅱ R9
375 262021090360 昭和台橋 昭和台1号線 PC橋 11.2 8.9 1998 R1 Ⅰ R6
376 262021090380 穴谷橋 幸尻1号線 RC橋 4.2 3.8 1965 R4 Ⅱ R9
377 262021090390 茶屋ノ下橋 茶屋ノ下1号線 石橋 3.4 1.2 1921 R4 Ⅱ R9
378 262021090400 いもじ橋 坪ノ内イモジ線 PC橋 12.1 3.8 1987 R2 Ⅰ R7
379 262021090410 福来奥橋 福来西線 RC橋 7.0 7.4 1980 R2 Ⅰ R7
380 262021090420 青谷橋 布敷倉谷線 PC橋 8.1 5.8 1972 R2 Ⅰ R7
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381 262021090430 万願寺橋 市道布敷倉谷線 特定溝橋 3.0 19.0 1990 R3 Ⅱ R8
382 262021090440 天清橋 布敷倉谷線 鋼橋 12.5 2.5 1973 R2 Ⅱ R7
383 262021090460 ヨロヅ橋 九枠橋線 BOX 4.6 11.3 1995 R4 Ⅱ R9
384 262021090470 九重橋 九枠橋線 RC橋 5.1 11.7 1963 R2 Ⅱ R7
385 262021090480 寺前橋 万願寺道線 RC橋 4.3 2.1 1970 R5 Ⅱ R10
386 262021090490 村中橋 万願寺村中線 RC橋 2.5 4.8 1960 R4 Ⅱ R9
387 262021090510 静渓橋 魚屋本通線 PC橋 11.0 8.8 1969 R1 Ⅱ R6
388 262021090520 永代橋 丹波町線 PC橋 9.0 5.2 2012 R1 Ⅰ R6
389 262021090530 高砂橋 築地村内線 その他（SRC橋） 75.2 7.7 1921 R1 Ⅱ R6
390 262021090540 三ノ丸東橋 市道三の丸東通２号線 RC橋 3.9 24.8 1978 R3 Ⅱ R8
391 262021090560 田辺橋 真名井平野屋線 RC橋 7.8 12.2 1988 R2 Ⅱ R7
392 262021090570 大橋 竹屋西町線 RC橋 21.8 6.1 1940 R5 Ⅲ R10 H27 架け替え
393 262021090580 北田辺橋 本町道線 RC橋 2.4 9.2 1948 R4 Ⅱ R9
394 262021090600 新大橋 追手紺屋町線 PC橋 22.0 9.6 1957 R1 Ⅱ R6
395 262021090610 七軒橋 七軒4号線 鋼橋 5.4 0.8 1955 R2 Ⅱ R7
396 262021090620 稲荷橋 職人町堀上線 複合橋 2.1 11.3 1953 R4 Ⅰ R9
397 262021090630 堀上橋 職人町堀上線 鋼橋 20.0 2.4 1979 R1 Ⅱ R6 H22
398 262021090640 公園小橋 公園通線 PC橋 5.2 8.8 1970 R2 Ⅱ R7
399 262021090660 浮世橋 愛宕通線 鋼橋 20.4 2.4 1977 R1 Ⅱ R6 H22
400 262021090670 八幡小橋 八幡通線 RC橋 2.2 5.4 1940 R4 Ⅱ R9
401 262021090680 八幡橋 八幡通線 鋼橋 20.0 5.7 1953 R1 Ⅱ R6 H27
402 262021090690 竹屋橋 竹屋新町通線 その他 9.5 6.3 1931 R4 Ⅱ R9
403 262021090700 出雲谷小橋 八丁通線 RC橋 2.8 4.9 1984 R4 Ⅱ R9
404 262021090710 二の丸橋 南表八丁線 RC橋 7.2 1.9 1960 R2 Ⅱ R7
405 262021090730 大内野２号橋 大内野1号線 RC橋 2.4 13.0 1978 R4 Ⅱ R9
406 262021090740 大内野１号橋 市道大内野1号線 RC橋 2.4 15.6 1978 R3 Ⅱ R8
407 262021090750 大内野３号橋 大内野5号線 RC橋 2.4 10.3 1978 R4 Ⅱ R9
408 262021090770 境谷橋 市道戸田井２号線 木橋 37.8 2.0 1999 R3 Ⅱ R8 H28,H29,H30,R5

409 262021090780 引土１号橋 引土境谷線 RC橋 2.3 8.4 1989 R3 Ⅱ R8 H26
410 262021090800 公文名１号橋 八丁東砂入線 RC橋 3.7 6.0 2018 R4 Ⅰ R9
411 262021090810 宮ノ上橋 公文名高野線 RC橋 8.0 2.1 1950 R2 Ⅲ R7 H29 5年を目途に実施
412 262021090820 極楽橋 公文名高野線 PC橋 25.5 2.6 1973 R1 Ⅰ R6
413 262021090830 大和橋 上良大将軍線 RC橋 8.3 13.8 1999 R4 Ⅱ R9
414 262021090840 中ノ島橋 中の島立丁線 RC橋 2.8 2.7 1943 R4 Ⅱ R9
415 262021090850 山崎橋 山崎1号線 PC橋 29.0 4.6 1974 R1 Ⅱ R6
416 262021090860 宮ノ下橋 市道宮ノ下線 RC橋 2.4 4.4 1967 R3 Ⅱ R8
417 262021090870 戸田井橋 戸田井八丁線 RC橋 2.7 2.8 1970 R4 Ⅰ R9 H28,R3
418 262021090880 黒田橋 黒田若宮線 RC橋 3.4 10.2 1940 R4 Ⅱ R9 H26
419 262021090890 新京橋 折原半田線 鋼橋 23.0 4.8 1972 R1 Ⅱ R6
420 262021090900 半田橋 市道折原半田線 特定溝橋 2.3 5.0 1970 R3 Ⅱ R8
421 262021090910 出雲谷橋 折原大谷口線 鋼橋 23.0 4.8 1972 R1 Ⅱ R6 H27,H30,R1

422 262021090920 大谷口橋 折原大谷口線 RC橋 2.1 6.1 1950 R4 Ⅱ R9
423 262021090930 引土小橋 折原大谷口線 RC橋 3.0 3.8 1960 R4 Ⅰ R9
424 262021090940 引土１号橋 市道折原大谷口線 RC橋 2.0 8.4 1965 R3 Ⅰ R8 H26
425 262021090950 出雲谷２号橋 出雲谷2号線 RC橋 2.4 2.9 1964 R4 Ⅱ R9
426 262021090960 笹浪橋 笹浪町線 RC橋 2.6 12.1 1960 R4 Ⅱ R9
427 262021090980 宮前小橋 宮前引土新町線 RC橋 2.1 7.6 1954 R4 Ⅱ R9
428 262021090990 宮前橋 宮前引土新町線 RC橋 18.9 11.3 1954 R5 Ⅱ R10 H28,H29
429 262021091000 北橋 西校北通線 RC橋 2.1 6.8 1921 R4 Ⅱ R9
430 262021091010 下福井橋 家奥1号線 RC橋 2.5 8.0 1968 R4 Ⅱ R9
431 262021091020 家奥橋 市道家奥1号線 複合橋 2.3 3.1 1953 R3 Ⅱ R8
432 262021091030 平方橋 市道下福井団地平方線 RC橋 2.8 8.7 1977 R3 Ⅱ R8
433 262021091040 大内口橋 市道三の丸2号線 RC橋 3.5 3.8 1970 R3 Ⅱ R8
434 262021091050 餅安橋 市道西校裏通線 RC橋 4.0 10.0 1970 R3 Ⅱ R8 R3
435 262021091060 表町橋 東田辺小路4号線 RC橋 2.2 3.9 1970 R4 Ⅱ R9
436 262021091070 北表橋 東田辺小路5号線 RC橋 2.1 6.4 1965 R4 Ⅱ R9
437 262021091080 実度寺橋 大内南5号線 RC橋 2.7 3.6 1986 R4 Ⅰ R9
438 262021091090 家下橋 市道家下仲ノ脇線 RC橋 4.0 4.0 1970 R3 Ⅱ R8
439 262021091100 仲ノ脇橋 家下仲ノ脇線 BOX 3.8 6.0 1996 R4 Ⅱ R9
440 262021091110 永ノ元橋 市道永ノ元仲ノ脇線 RC橋 3.8 10.8 1970 R3 Ⅱ R8
441 262021091120 小畑橋 市道天台団地３号線 RC橋 4.0 1.1 1970 R3 Ⅱ R8 R3
442 262021091130 北谷橋 市道フトエ北谷線 RC橋 3.0 6.3 1970 R3 Ⅱ R8 H27
443 262021091140 九枠小橋 市道九枠橋万願寺線 特定溝橋 3.0 15.0 1989 R3 Ⅱ R8
444 262021091150 茶屋ノ上橋 大久保茶屋ノ上2号線 BOX 2.5 8.3 1994 R4 Ⅰ R9
445 262021091160 北谷２号橋 市道北谷道線 RC橋 3.1 4.5 1995 R3 Ⅱ R8
446 262021091170 安田２号橋 市道上安天台線 特定溝橋 4.1 13.2 1988 R3 Ⅱ R8
447 262021091190 大内口下橋 大内口線 RC橋 3.3 4.2 1970 R4 Ⅱ R9
448 262021091200 京田新町１号橋 京田新町1号線 BOX 2.3 12.0 1998 R5 Ⅱ R10
449 262021091210 西駅東口１号橋 西駅東口1号線 BOX 2.3 22.6 1998 R4 Ⅱ R9
450 262021091220 西駅東口２号橋 西駅東口2号線 BOX 2.3 15.0 1998 R4 Ⅱ R9
451 262021091230 海舞鶴橋 海舞鶴線 PC橋 4.6 6.9 2002 R4 Ⅱ R9
452 262021091240 上ノ丁橋 宮下谷口線 BOX 3.0 4.9 1970 R4 Ⅱ R9
453 262021091250 １号橋 八丁東通線 PC橋 12.0 7.2 1989 R1 Ⅱ R6
454 262021091260 ２号橋 引土境谷線 PC橋 12.0 5.8 1989 R1 Ⅱ R6
455 262021091270 コモ池１号橋 市道伊佐津菰池3号線 特定溝橋 2.3 8.5 2019 R3 Ⅰ R8
456 262021091280 コモ池２号橋 市道伊佐津菰池3号線 特定溝橋 2.3 8.5 2019 R3 Ⅰ R8
457 262021100040 野手橋 村中森前線 RC橋 9.7 4.2 1985 R2 Ⅱ R7
458 262021100050 岡ノ谷橋 村中森前線 RC橋 2.4 6.2 1970 R5 Ⅱ R10
459 262021100060 森前橋 村中森前線 PC橋 15.6 4.8 1982 R1 Ⅱ R6
460 262021100070 奥谷橋 村中滝谷線 RC橋 4.8 4.6 1970 R4 Ⅱ R9 H28
461 262021100080 赤橋 別所岸谷線 鋼橋 10.0 5.8 1968 R1 Ⅱ R6 H29
462 262021100090 出合橋 別所岸谷線 BOX 5.1 6.8 1972 R2 Ⅱ R7
463 262021100100 岸谷橋 別所岸谷線 RC橋 9.5 5.9 1977 R2 Ⅱ R7
464 262021100110 奥谷口橋 別所岸谷線 RC橋 4.6 5.9 1970 R4 Ⅱ R9
465 262021100120 神奥谷口橋 別所岸谷線 RC橋 2.9 3.4 1970 R4 Ⅱ R9
466 262021100130 白滝橋 堂ノ上線 RC橋 6.0 4.7 1970 R2 Ⅱ R7
467 262021100140 鈴尾橋 鈴尾線 鋼橋 5.5 3.0 1988 R2 Ⅱ R7
468 262021100150 白滝橋 白滝線 RC橋 7.5 4.7 1983 R2 Ⅱ R7
469 262021100160 鈴尾小橋 白滝線 RC橋 3.2 4.3 1970 R5 Ⅱ R10
470 262021100170 森下橋 カセ谷1号線 RC橋 5.5 4.7 1970 R2 Ⅰ R7
471 262021100180 カセ谷１号橋 カセ谷1号線 PC橋 9.6 5.2 1970 R5 Ⅲ R10 5年を目途に実施
472 262021100190 カセ谷２号橋 カセ谷1号線 PC橋 7.2 5.5 1970 R5 Ⅱ R10
473 262021100200 カセ谷３号橋 カセ谷1号線 PC橋 5.7 6.7 1970 R4 Ⅱ R9
474 262021100210 峠口橋 カセ谷1号線 BOX 3.6 4.0 1970 R5 Ⅱ R10
475 262021100220 カセ谷４号橋 カセ谷2号線 RC橋 3.2 2.4 1970 R5 Ⅱ R10
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476 262021100230 上地橋 上根白滝線 鋼橋 15.5 3.0 1996 R1 Ⅱ R6
477 262021100250 岡八橋 堂田道線 鋼橋 10.5 2.5 1970 R2 Ⅱ R7
478 262021100260 長畑橋 清水線 PC橋 19.0 4.0 1998 R2 Ⅰ R7
479 262021100270 家下１号橋 上路１号線 RC橋 4.9 3.2 1970 R5 Ⅱ R10
480 262021100300 家下橋 家下線 RC橋 29.5 4.0 1971 R1 Ⅲ R6 5年を目途に実施
481 262021100310 横山橋 横山5号線 鋼橋 29.5 2.6 1970 R1 Ⅱ R6
482 262021100320 上路橋 登尾線 鋼橋 20.3 2.8 1987 R1 Ⅱ R6
483 262021100330 宮前橋 池ノ内布敷線 鋼橋 28.8 11.3 2002 R1 Ⅱ R6 H28,H29,R3

484 262021100390 高上橋 高上線 RC橋 7.3 4.7 1970 R2 Ⅰ R7
485 262021100400 大石橋 大迫線 PC橋 10.0 4.6 2000 R2 Ⅰ R7
486 262021100430 堀ニの橋 村中１号線 RC橋 6.4 4.8 1970 R2 Ⅰ R7
487 262021100440 札ノ辻橋 札ノ辻線 鋼橋 5.2 1.8 1996 R4 Ⅱ R9
488 262021100450 堀橋 堀池ノ内下線 RC橋 6.0 6.0 1988 R2 Ⅱ R7
489 262021100460 駒谷２号橋 駒谷滝谷線 RC橋 2.0 7.1 1970 R5 Ⅰ R10
490 262021100470 駒谷３号橋 市道駒谷平畑線 鋼橋 3.9 2.0 1970 R3 Ⅱ R8
491 262021100480 平畑口橋 駒谷平畑線 鋼橋 8.5 2.5 1988 R2 Ⅲ R7 5年を目途に実施
492 262021100490 湯の口橋 青谷線 RC橋 6.7 5.7 1979 R2 Ⅱ R7
493 262021100500 平畑小橋 平畑線 石橋 2.3 1.9 1970 R5 Ⅰ R10
494 262021100540 千場鼻橋 西ノ大駒谷線 RC橋 6.7 2.4 1988 R2 Ⅱ R7
495 262021100550 出口橋 出口西ノ大線 RC橋 2.8 1.8 1970 R5 Ⅰ R10
496 262021100560 西ノ大橋 西ノ大1号線 RC橋 7.1 4.4 1970 R2 Ⅰ R7
497 262021100570 廣井橋 広井1号線 PC橋 33.0 4.3 1979 R1 Ⅱ R6
498 262021100640 仲路橋 家下仲田線 PC橋 33.7 4.8 1989 R1 Ⅱ R6
499 262021100650 舞谷橋 下路線 RC橋 3.6 2.5 1984 R4 Ⅱ R9
500 262021100820 見ユ谷橋 見ユ谷線 RC橋 5.8 2.4 1970 R5 Ⅱ R10
501 262021100830 近舞線堀１号橋 堀奥山線 RC橋 13.3 5.0 1990 R1 Ⅰ R6
502 262021100840 近舞線堀２号橋 市道堀奥山支線 RC橋 4.2 8.6 1990 R3 Ⅱ R8
503 262021100850 近舞線堀３号橋 兵谷線 RC橋 4.2 5.9 1990 R5 Ⅱ R10
504 262021100860 近舞線堀４号橋 堀奥山線 RC橋 3.1 5.3 1990 R5 Ⅰ R10
505 262021100870 近舞線堀５号橋 堀奥山支線 RC橋 3.5 16.5 1990 R5 Ⅱ R10
506 262021100880 近舞線堀６号橋 堀奥山線 RC橋 4.5 5.1 1990 R5 Ⅰ R10
507 262021100890 近舞線堀７号橋 堀真倉線 RC橋 3.5 7.9 1990 R5 Ⅱ R10
508 262021100900 布敷登尾橋 市道段ノ田大谷線 RC橋 2.8 14.8 1998 R3 Ⅱ R8
509 262021100910 見谷橋 市道見谷線 RC橋 8.4 5.0 1998 R3 Ⅱ R8
510 262021100920 段ノ田橋 段ノ田大谷線 RC橋 11.7 4.8 1998 R2 Ⅱ R7
511 262021100930 アンザ橋 アンザ線 RC橋 2.8 14.2 1998 R5 Ⅱ R10
512 262021110020 葬谷１号橋 下ノ段3号線 RC橋 6.5 6.1 1970 R2 Ⅱ R7
513 262021110030 葬谷２号橋 下ノ段1号線 RC橋 3.0 3.0 1970 R5 Ⅰ R10
514 262021110040 下之段橋 葬谷線 鋼橋 24.5 4.8 1982 R1 Ⅱ R6
515 262021110050 渡瀬橋 荒堀線 鋼橋 37.6 3.4 1978 R1 Ⅰ R6 R1,R2
516 262021110070 下近橋 下近線 PC橋 24.3 2.6 1973 R1 Ⅱ R6
517 262021110090 岩淵橋 京田下近線 RC橋 8.5 6.6 1970 R2 Ⅱ R7 H25
518 262021110110 あきは橋 七日市真倉線 PC橋 34.9 2.2 1972 R5 Ⅲ R10 H26,H27 5年を目途に実施
519 262021110120 大和橋 大将軍線 RC橋 4.5 13.8 1970 R5 Ⅰ R10
520 262021120010 奥山１号橋 女布谷線 PC橋 8.3 4.3 1974 R2 Ⅱ R7
521 262021120020 奥山第２号橋 女布谷線 RC橋 4.0 2.9 1982 R4 Ⅱ R9
522 262021120030 奥山第３号橋 女布谷線 RC橋 3.0 3.0 1985 R5 Ⅱ R10
523 262021120050 瀬ケ谷橋 瀬ケ谷線 RC橋 4.6 4.5 1971 R4 Ⅰ R9
524 262021120060 登尾２号橋 市道瀬ケ谷線 鋼橋 5.9 0.9 1970 R3 Ⅱ R8 H28
525 262021120070 登尾３号橋 瀬ケ谷線 木橋 4.0 1.1 1970 R5 Ⅰ R10 H30
526 262021120080 河原橋 市道河原線 鋼橋 9.1 3.1 1970 R3 Ⅱ R8
527 262021120100 城屋高野由里５号橋 城屋高野由里線 RC橋 3.1 12.0 1970 R5 Ⅱ R10
528 262021120110 城屋高野由里４号橋 城屋高野由里線 RC橋 2.4 3.2 1970 府道工事で改造_R6年度廃橋

529 262021120120 城屋高野由里３号橋 城屋高野由里線 RC橋 2.2 3.5 1970 府道工事で改造_R6年度廃橋

530 262021120130 城屋高野由里２号橋 城屋高野由里線 RC橋 3.8 4.2 1970 R4 Ⅱ 府道工事で改造_R6年度廃橋

531 262021120140 野村寺橋 城屋高野由里線 PC橋 17.6 4.8 1985 R1 Ⅱ R6
532 262021120160 城屋高岸橋 高岸線 RC橋 2.0 3.5 1991 R5 Ⅰ R10
533 262021120170 城屋瓜生橋 瓜生マカベ線 RC橋 2.3 3.3 1970 R5 Ⅰ R10
534 262021120180 野畑橋 キノフ野畑線 RC橋 2.4 2.3 1970 R5 Ⅱ R10
535 262021120190 野村寺橋 大門線 PC橋 9.7 4.8 1980 R3 Ⅰ R8
536 262021120210 藤勘１号橋 藤ノ木勘尻線 鋼橋 13.8 1.2 1997 R1 Ⅰ R6 H29
537 262021120220 藤勘２号橋 藤ノ木勘尻線 鋼橋 9.2 1.5 1970 R4 Ⅱ R9
538 262021120240 寺下橋 家下湯谷線 RC橋 10.8 4.8 1970 R2 Ⅱ R7
539 262021120260 善寿寺２号橋 善寿寺線 鋼橋 10.2 3.3 1989 R1 Ⅲ R6 H30 5年を目途に実施
540 262021120270 善寿寺１号橋 鳥井河原善寿寺線 PC橋 16.0 6.6 1989 R1 Ⅱ R6
541 262021120280 鳥井河原橋 タワノ段線 PC橋 11.3 2.7 1975 R2 Ⅲ R7 5年を目途に実施
542 262021120290 タワノ段橋 由里会場線 鋼橋 10.3 2.9 1994 R2 Ⅱ R7 H28,H30
543 262021120300 中田橋 谷田深迫線 RC橋 3.2 9.5 1972 R4 Ⅱ R9
544 262021120320 日向橋 才ヶ日向深田線 RC橋 12.4 4.8 1986 R2 Ⅱ R7
545 262021120330 高野由里女布１号橋 高野由里女布線 RC橋 3.5 8.0 2000 R4 Ⅱ R9
546 262021120340 高野由里女布２号橋 市道高野由里女布線 PC橋 4.5 8.2 1970 R3 Ⅱ R8
547 262021120350 女布村中橋 赤道線 RC橋 4.1 6.7 1970 R4 Ⅱ R9
548 262021120360 家下橋 赤道線 RC橋 2.7 4.0 1970 R5 Ⅱ R10
549 262021120370 赤道２号橋 赤道線 RC橋 2.7 13.5 1970 R5 Ⅱ R10
550 262021120380 赤道１号橋 赤道線 RC橋 3.6 4.4 1970 R4 Ⅱ R9
551 262021120390 家下２号橋 家下1号線 RC橋 3.6 2.3 1970 R4 Ⅱ R9
552 262021120420 大谷上１号橋 市道大谷道線 鋼橋 3.8 2.8 1970 R3 Ⅱ R8
553 262021120430 大谷上２号橋 大谷道線 その他（足場板） 2.5 1.8 1970 R5 Ⅱ R10
554 262021120450 村内橋 村内線 BOX 9.3 15.2 1966 R2 Ⅰ R7
555 262021120460 道成橋 女布七日市線 RC橋 3.1 8.5 1970 R4 Ⅱ R9
556 262021120470 寿橋 寿住宅6号線 PC橋 10.5 4.8 1973 R2 Ⅰ R7 H22
557 262021120480 下広丁橋 才ヶ日向公文名線 鋼橋 7.7 3.0 1970 R2 Ⅲ R7 5年を目途に実施
558 262021120490 女布川橋 才ヶ日向公文名線 RC橋 8.1 3.0 1970 R2 Ⅲ R7 5年を目途に実施
559 262021120510 奥山橋 女布谷線 RC橋 3.3 3.3 1970 R4 Ⅲ R9 5年を目途に実施
560 262021130010 野瀬橋 帰り田線 RC橋 4.8 3.6 1970 R3 Ⅰ R8 H26
561 262021130030 砲台１号橋 市道白杉マキ山線 特定溝橋 4.5 3.2 1970 R3 Ⅱ R8
562 262021130040 砲台２号橋 市道白杉マキ山線 特定溝橋 3.0 3.6 1970 R3 Ⅱ R8
563 262021130050 砲台３号橋 市道白杉マキ山線 特定溝橋 2.6 3.6 1970 R3 Ⅱ R8
564 262021130060 砲台４号橋 市道白杉マキ山線 特定溝橋 4.0 3.5 1970 R3 Ⅱ R8
565 262021130070 村上橋 村下線 BOX 3.5 12.0 1987 R4 Ⅱ R9
566 262021130080 ヂノキ橋 白杉線 BOX 4.0 30.8 1996 R2 Ⅰ R7
567 262021130090 稲荷橋 家中3号線 複合橋 4.4 11.3 1970 R3 Ⅱ R8
568 262021130100 寺前橋 家中３号線 RC橋 4.8 2.1 1970 R3 Ⅱ R8
569 262021130110 家中橋 上道線 鋼橋 7.1 2.4 1994 R4 Ⅱ R9
570 262021130120 ムセガ谷橋 上道線 RC橋 5.7 5.6 1970 R2 Ⅱ R7
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571 262021130150 大サコ１号橋 赤松線 RC橋 3.3 3.0 1970 R5 Ⅱ R10
572 262021130160 大サコ２号橋 赤松線 RC橋 5.2 2.0 1970 R2 Ⅰ R7
573 262021130170 赤松橋 ムセガ谷線 RC橋 6.2 2.4 1970 R2 Ⅰ R7
574 262021130180 片山橋 吉田村中線 PC橋 5.3 8.3 1966 R2 Ⅱ R7
575 262021130190 宮前橋 吉田村中線 RC橋 5.5 11.3 1998 R3 Ⅰ R8
576 262021130200 大畑１号橋 大畑線 その他 6.0 2.3 1970 R2 Ⅰ R7
577 262021130210 大畑２号橋 大畑線 鋼橋 6.0 2.1 1970 R3 Ⅰ R8
578 262021130230 中之場下橋 馬場片山線 鋼橋 6.5 2.9 1998 R3 Ⅱ R8
579 262021130240 中之場上橋 中道線 RC橋 5.5 3.1 1994 R3 Ⅱ R8
580 262021130260 山崎橋 山崎線 PC橋 2.9 4.6 1970 R5 Ⅱ R10
581 262021130270 家前橋 大君線 RC橋 3.8 3.4 1970 R3 Ⅱ R8
582 262021130280 山崎１号橋 大君下東線 RC橋 4.5 2.4 1970 R4 Ⅱ R9
583 262021130290 山崎２号橋 大君下東線 RC橋 4.9 2.5 1970 R3 Ⅰ R8
584 262021130300 牛谷橋 牛谷線 複合橋 2.5 4.8 1970 R3 Ⅰ R8
585 262021130310 仁屋橋 仁屋線 RC橋 2.1 2.4 1970 R5 Ⅱ R10
586 262021130330 焼山橋 焼山1号線 RC橋 2.5 8.0 1970 R5 Ⅰ R10
587 262021130340 前田橋 田井賀線 RC橋 3.4 4.6 2000 R4 Ⅱ R9
588 262021130350 山鼻橋 家下線 木橋 2.1 1.4 1970 R5 Ⅲ R10 5年を目途に実施
589 262021130360 三田橋 三田地線 RC橋 3.4 4.3 1962 R3 Ⅰ R8
590 262021130370 田中谷橋 田中谷線 RC橋 3.7 4.4 1975 R4 Ⅱ R9
591 262021130380 大谷橋 室賀線 RC橋 2.5 2.5 1970 R5 Ⅱ R10
592 262021130390 家ノ下橋 市道杉ノ坪線 RC橋 4.5 5.0 1970 R3 Ⅱ R8
593 262021130400 杉ノ坪橋 大谷円満寺線 RC橋 3.0 2.7 1970 R5 Ⅰ R10
594 262021130410 家ノ下橋 市道家下杉ノ坪線 RC橋 7.5 5.0 1970 R3 Ⅱ R8
595 262021130420 三蔵ヶ坪橋 三蔵ヶ坪線 木橋 4.2 1.1 1970 R5 Ⅰ R10 H30
596 262021130430 座尾橋 座尾１号線 RC橋 4.7 5.6 1989 R5 Ⅱ R10
597 262021130440 大和橋 喜多工業団地2号線 RC橋 19.0 13.8 1964 R1 Ⅲ R6 H29 5年を目途に実施
598 262021130450 砲台５号橋 市道白杉マキ山線 特定溝橋 3.6 3.4 1988 R3 Ⅱ R8
599 262021140010 釜屋元１号橋 滝ノ下2号線 RC橋 2.1 1.0 1970 R3 Ⅰ R8 H26
600 262021140020 釜屋元２号橋 川中線 RC橋 2.0 1.0 1970 R3 Ⅰ R8 H26
601 262021140030 平町橋 市道瀬上嶋線 特定溝橋 5.0 2.0 1970 R3 Ⅰ R8 H26
602 262021140040 水戸橋 瀬上嶋線 複合橋 2.5 2.7 1970 R5 Ⅱ R10
603 262021140050 水戸２号橋 市道瀬上嶋線 RC橋 2.7 2.3 1970 R3 Ⅰ R8 H26
604 262021140060 浜町橋 浜町嶋町線 RC橋 4.4 3.1 1970 R5 Ⅱ R10
605 262021140070 岩崎１号橋 村中大迫線 RC橋 3.5 1.8 1970 R5 Ⅱ R10
606 262021140090 和田１号橋 下蒲江線 RC橋 3.0 10.9 1970 R5 Ⅱ R10
607 262021140100 嶋崎橋 嶋崎線 石橋 3.3 2.1 1970 R5 Ⅰ R10
608 262021140120 奥地１号橋 奥地線 RC橋 3.3 3.7 1970 R5 Ⅰ R10
609 262021140140 奥地２号橋 村中１号線 RC橋 4.1 2.2 1970 R5 Ⅱ R10 H28
610 262021140150 奥地３号橋 村中3号線 RC橋 4.2 2.9 1970 R4 Ⅱ R9
611 262021140160 奥地４号橋 村中５号線 RC橋 4.6 4.1 1970 R5 Ⅱ R10
612 262021140170 下地橋 川尻野田線 RC橋 4.9 6.8 1970 R4 Ⅱ R9
613 262021150010 中嶋橋 五ツ町線 鋼橋 2.2 2.5 1970 R4 Ⅰ R9
614 262021150050 高屋橋 高屋線 PC橋 6.6 4.8 1997 R4 Ⅱ R9
615 262021150060 桜１号橋 桜線 RC橋 4.1 5.1 1970 R4 Ⅱ R9
616 262021150090 上垣橋 上垣線 RC橋 3.9 5.0 1972 R4 Ⅱ R9
617 262021150100 上垣小橋 上垣線 RC橋 3.4 2.4 1970 R4 Ⅰ R9
618 262021150110 瀬谷橋 中西線 PC橋 5.1 4.7 1985 R2 Ⅱ R7
619 262021150120 土佐橋 水間吉田線 RC橋 5.6 2.7 1983 R2 Ⅰ R7 H27
620 262021150150 打越橋 市道打越１号線 PC橋 4.7 4.3 1970 R3 Ⅲ R8 H26 5年を目途に実施
621 262021150170 千坂１号橋 下東線 RC橋 4.2 2.5 1970 R4 Ⅱ R9
622 262021150180 寺横橋 下東2号線 RC橋 2.1 6.1 1997 R4 Ⅱ R9
623 262021150190 佐織谷橋 佐織谷線 RC橋 2.4 6.0 1970 R4 Ⅱ R9
624 262021150200 宮ノ谷橋 宮ノ谷線 鋼橋 2.0 4.8 1970 R4 Ⅱ R9
625 262021150210 宮ノ谷小橋 宮ノ谷線 RC橋 2.1 11.1 1970 R4 Ⅱ R9
626 262021150230 沖田橋 上田八反田線 BOX 2.2 6.0 1970 R4 Ⅰ R9
627 262021150320 田子津橋 代畑中ノ坪線 PC橋 5.0 2.0 1970 R4 Ⅰ R9
628 262021150350 一号橋 長谷線 RC橋 6.3 4.9 1971 R2 Ⅰ R7
629 262021150360 八戸地２号橋 長谷線 RC橋 6.0 4.0 1970 R2 Ⅰ R7
630 262021150370 八戸地３号橋 長谷線 RC橋 6.5 4.4 1970 R2 Ⅱ R7
631 262021150380 小滝橋 長谷線 PC橋 18.5 4.3 1964 R1 Ⅱ R6
632 262021150390 八戸地４号橋 長谷線 RC橋 5.7 5.5 1970 R2 Ⅱ R7
633 262021150400 大滝橋 長谷線 RC橋 5.0 5.5 1965 R2 Ⅱ R7
634 262021150410 長谷１号橋 長谷線 RC橋 3.2 4.3 1970 R4 Ⅱ R9
635 262021150420 長谷２号橋 長谷線 RC橋 2.6 4.5 1970 R4 Ⅱ R9
636 262021150430 村中東１号橋 村中東5号線 RC橋 6.7 2.8 1970 R2 Ⅰ R7
637 262021150440 村中東２号橋 村中東3号線 RC橋 5.0 2.7 1970 R4 Ⅱ R9
638 262021150450 村中東３号橋 村中東２号線 鋼橋 5.9 3.1 1970 R5 Ⅱ R10 H29,H30,R2

639 262021150460 村中東４号橋 村中東庄津線 鋼橋 6.5 4.1 2012 R4 Ⅱ R9
640 262021150490 病院前橋 八雲病院線 RC橋 5.9 5.4 1966 R2 Ⅱ R7
641 262021150520 八田川端橋 八田川端線 RC橋 7.9 4.2 2000 R3 Ⅰ R8 H28
642 262021150530 天神橋 丸田線 PC橋 9.5 9.0 1970 R2 Ⅱ R7
643 262021150540 北ケ谷口橋 北ケ谷線 RC橋 4.8 3.3 1970 R4 Ⅱ R9
644 262021150550 今井谷２号橋 今井谷線 RC橋 3.9 3.7 1970 R4 Ⅱ R9
645 262021150560 今井谷１号橋 迫の尻線 RC橋 3.9 3.3 1970 R4 Ⅱ R9
646 262021150600 和江小橋 和江下地線 PC橋 8.0 3.3 1980 R2 Ⅰ R7
647 262021150610 和江大橋 和江線 PC橋 10.0 5.4 1980 R2 Ⅱ R7
648 262021150620 稲荷橋 和江線 複合橋 13.0 11.3 1966 R2 Ⅱ R7
649 262021150630 奥村橋 和江線 PC橋 9.5 4.8 1970 R2 Ⅱ R7
650 262021150640 堂ノ奥橋 和江線 鋼橋 5.5 4.8 1995 R5 Ⅱ R10
651 262021150650 的場橋 ノンザコ線 PC橋 7.2 3.0 1970 R2 Ⅱ R7
652 262021150660 クドノ谷橋 クドノ谷線 PC橋 9.7 4.7 1982 R2 Ⅰ R7
653 262021150670 和江谷橋 市道和江谷線 RC橋 2.0 5.3 1970 R3 Ⅲ R8 H26 5年を目途に実施
654 262021150690 新田橋 新田線 RC橋 4.0 3.4 1991 R4 Ⅰ R9
655 262021150700 山添橋 山添線 RC橋 6.2 2.4 1956 R2 Ⅰ R7
656 262021150710 寺之谷１号橋 市道下東2号線 RC橋 2.2 9.5 1996 R3 Ⅱ R8
657 262021150720 寺之谷２号橋 下東2号線 RC橋 2.2 8.4 1996 R4 Ⅰ R9
658 262021150730 千坂２号橋 下東線 RC橋 2.0 5.8 1997 R4 Ⅰ R9
659 262021160020 小津田１号橋 小津田線 RC橋 2.6 1.8 1994 R5 Ⅱ R10
660 262021160040 出合橋 市道志高由里線 RC橋 7.0 6.8 1970 R3 Ⅱ R8
661 262021160050 野谷橋 志高由里線 鋼橋 2.3 25.0 1976 R4 Ⅰ R9
662 262021160060 迫田橋 志高由里線 BOX 3.4 24.0 1971 R4 Ⅱ R9
663 262021160210 馬場橋 市道久田美線 特定溝橋 2.1 2.5 1985 R3 Ⅱ R8
664 262021160220 大寺橋 市道久田美線 RC橋 3.8 7.1 1970 R3 Ⅱ R8
665 262021160250 ハサコロ橋 久田美志賀郷線 複合橋 2.0 3.7 1970 R5 Ⅲ R10 5年を目途に実施
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666 262021160280 下倉２号橋 上中道本線 RC橋 3.0 6.2 1998 R4 Ⅱ R9
667 262021160290 下倉１号橋 地主下倉支線 RC橋 2.9 3.0 1995 R5 Ⅱ R10
668 262021160300 下倉３号橋 市道上中道支線 RC橋 3.0 5.9 1997 R3 Ⅱ R8
669 262021160310 寺山口橋 中島上線 RC橋 11.6 2.4 1970 R2 Ⅱ R7
670 262021160320 下倉橋 市道下倉本線 RC橋 2.9 16.3 1996 R3 Ⅱ R8
671 262021160330 カナヤ橋 カン尻線 RC橋 9.9 2.4 1970 R2 Ⅱ R7
672 262021160350 栃風呂１号橋 栃風呂線 RC橋 2.5 6.2 1989 R3 Ⅱ R8
673 262021160360 コワタ橋 宮谷線 鋼橋 12.5 3.8 1970 R2 Ⅱ R7
674 262021160370 寺前橋 寺の前線 RC橋 11.5 2.1 1970 R2 Ⅱ R7
675 262021160380 寺下橋 池田下路線 RC橋 11.8 4.8 1970 R2 Ⅱ R7
676 262021160430 角田橋 這上火鉢線 PC橋 11.0 3.5 1983 R2 Ⅱ R7
677 262021160450 迫田谷１号橋 迫田谷線 RC橋 2.5 4.5 1970 R4 Ⅰ R9
678 262021160470 山の神橋 山の神1号線 RC橋 9.4 3.5 1990 R4 Ⅱ R9
679 262021160480 峠尻橋 大田線 石橋 2.6 2.4 1970 R4 Ⅰ R9
680 262021160540 カセ橋 カセ村線 鋼橋 11.1 2.5 1973 R2 Ⅱ R7 H20,R5
681 262021160550 真壁谷橋 マカベ土穴口線 鋼橋 8.5 3.4 1994 R4 Ⅰ R9 R2
682 262021160560 薬師橋 薬師間線 RC橋 2.1 6.2 1970 R4 Ⅱ R9
683 262021160570 小熊谷橋 真壁線 BOX 2.3 9.0 1987 R5 Ⅱ R10
684 262021160580 久田美橋 市道久田美線 鋼橋 15.1 9.6 1988 R3 Ⅱ R8
685 262021160590 大橋 市道這上火鉢線 PC橋 15.0 6.1 1991 R3 Ⅱ R8
686 262021170010 宮前橋 岡田由里富室線 RC橋 3.5 11.3 1970 R5 Ⅰ R10
687 262021170020 富室橋 岡田由里富室線 PC橋 8.1 4.8 1971 R4 Ⅰ R9
688 262021170030 富室小橋 岡田由里富室線 RC橋 3.9 4.8 1970 R5 Ⅱ R10
689 262021170040 板迫橋 市道岡田由里富室線 RC橋 4.8 4.0 1970 R3 Ⅱ R8
690 262021170050 中村橋 岡田由里富室線 鋼橋 5.0 9.0 1970 R4 Ⅱ R9
691 262021170060 枝宮橋 六反田1号線 RC橋 5.6 3.6 1979 R2 Ⅰ R7
692 262021170070 老津橋 安田線 鋼橋 36.0 4.7 1981 R1 Ⅱ R6
693 262021170080 安田小橋 安田小俣線 鋼橋 36.0 4.3 1975 R1 Ⅱ R6
694 262021170100 平田橋 由里西方寺線 鋼橋 29.8 3.1 1975 R1 Ⅱ R6
695 262021170110 出船橋 由里西方寺線 鋼橋 26.0 4.7 1973 R1 Ⅱ R6
696 262021170140 深田橋 西方寺般若寺線 鋼橋 3.4 6.0 1970 R5 Ⅱ R10
697 262021170150 堺橋 西方寺北安線 PC橋 29.0 3.8 1976 R1 Ⅱ R6
698 262021170160 山王橋 西方寺北安線 RC橋 28.0 2.4 1961 R1 Ⅲ R6 R4 修繕済み
699 262021170170 西山橋 西山線 鋼橋 28.0 0.9 1975 R1 Ⅱ R6
700 262021170180 尾佐橋 尾サ宮ヶ市線 PC橋 32.0 4.0 1990 R1 Ⅱ R6
701 262021170190 幸盛橋 幸盛線 PC橋 31.9 4.0 1978 R1 Ⅱ R6
702 262021170200 嘉市下橋 西方寺平線 RC橋 6.8 6.0 1970 R2 Ⅱ R7
703 262021170210 嘉市中橋 西方寺平線 RC橋 7.5 4.9 1972 R2 Ⅱ R7
704 262021170220 茅野下橋 西方寺平線 PC橋 10.0 4.6 1977 R2 Ⅱ R7
705 262021170230 茅野中橋 西方寺平線 RC橋 8.0 4.8 1970 R2 Ⅲ R7 R4 修繕済み
706 262021170240 茅野上橋 市道西方寺平線 RC橋 4.8 4.3 1970 R3 Ⅱ R8
707 262021170250 平橋 西方寺平線 RC橋 5.0 4.8 1970 R2 Ⅲ R7 修繕済み
708 262021170260 荒神橋 河原般若寺線 PC橋 17.5 3.8 1983 R1 Ⅱ R6
709 262021170270 般若寺奥橋 河原般若寺線 RC橋 4.0 2.0 1970 R5 Ⅱ R10
710 262021170280 寺尾橋 下見谷線 PC橋 18.4 6.2 1998 R1 Ⅱ R6
711 262021170290 出合橋 市道下見谷線 RC橋 5.8 6.8 1989 R3 Ⅱ R8
712 262021170300 入道小橋 下見谷線 木橋 2.2 2.0 1970 R5 Ⅲ R10
713 262021170310 長畑橋 下見谷線 PC橋 7.5 4.0 1970 R4 Ⅱ R9
714 262021170360 横屋橋 横屋2号線 鋼橋 10.3 2.3 1970 R4 Ⅱ R9
715 262021170380 山下橋 市道山下線 鋼橋 11.5 2.3 1970 R3 Ⅱ R8
716 262021170410 滝谷橋 市道大滝谷線 鋼橋 8.9 1.5 1970 R3 Ⅱ R8
717 262021170420 大城橋 梅谷線 鋼橋 8.9 1.9 1970 R5 Ⅱ R10
718 262021170500 上ノ田２号橋 下見谷上漆原線 RC橋 5.5 3.4 1970 R2 Ⅰ R7
719 262021170510 上ノ田３号橋 下見谷上漆原線 鋼橋 6.1 2.3 1970 R4 Ⅱ R9
720 262021170520 宮前２号橋 宮前2号線 鋼橋 7.5 2.3 1970 R4 Ⅱ R9
721 262021170530 入道下橋 入道線 RC橋 6.6 2.5 1984 R2 Ⅰ R7
722 262021170540 入道上橋 入道線 RC橋 7.5 2.7 1984 R2 Ⅰ R7
723 262021170560 大谷橋 福ヶ峠線 RC橋 9.0 2.5 1970 R2 Ⅱ R7
724 262021170570 稗谷橋 下漆原山角線 RC橋 3.2 6.2 1970 R5 Ⅱ R10
725 262021170580 山角橋 下漆原山角線 RC橋 14.2 4.8 1972 R2 Ⅱ R7 H27,H29,H30

726 262021170610 宮の廻り橋 北ケ谷線 RC橋 2.3 3.6 1970 R4 Ⅰ R9
727 262021170640 鎌倉下橋 鎌倉線 PC橋 7.0 5.2 1970 R2 Ⅱ R7
728 262021170650 鎌倉上橋 鎌倉線 PC橋 6.5 5.2 1971 R2 Ⅱ R7
729 262021170660 鎌倉中橋 鎌倉中線 PC橋 13.0 4.2 1994 R1 Ⅱ R6
730 262021170670 長橋 鎌倉長橋線 RC橋 4.3 2.8 1970 R5 Ⅱ R10
731 262021170680 白鬚橋 長之室線 RC橋 6.5 4.5 1965 R2 Ⅰ R7
732 262021170690 寄角橋 長橋寄角線 木橋 5.0 2.2 1970 R5 Ⅲ R10 H30 5年を目途に実施
733 262021170700 村中１号橋 村中1号線 RC橋 4.7 4.8 1970 R4 Ⅱ R9
734 262021170710 長の室１号橋 市道村中２号線 RC橋 4.7 4.3 1970 R3 Ⅱ R8
735 262021170720 長の室２号橋 村中3号線 RC橋 4.9 2.3 1970 R4 Ⅱ R9
736 262021170740 森１号橋 森1号線 鋼橋 4.7 2.6 1970 R4 Ⅱ R9
737 262021170750 森２号橋 森1号線 RC橋 2.5 4.0 1970 R4 Ⅱ R9
738 262021170760 森大谷橋 森村中線 鋼橋 4.2 2.0 1970 R4 Ⅱ R9
739 262021170770 森口橋 市道森２号線 鋼橋 8.4 1.9 1970 R3 Ⅱ R8
740 262021170780 森長橋 長谷下漆原線 RC橋 4.7 3.4 1970 R4 Ⅱ R9
741 262021170790 高橋 長谷下漆原線 PC橋 13.5 4.8 1975 R2 Ⅱ R7
742 262021170800 山栃橋 仙田3号線 RC橋 4.2 4.3 1965 R4 Ⅰ R9
743 262021170850 稲荷橋 前田1号線 複合橋 19.5 11.3 1956 R1 Ⅱ R6
744 262021170870 新田橋 新田線 RC橋 18.0 3.4 1947 R1 Ⅲ R6 R4 修繕済み
745 262021170890 荒神上橋 前田2号線 鋼橋 23.7 2.3 1958 R1 Ⅲ R6 H27,R2 5年を目途に実施
746 262021170900 野谷橋 中河原野谷線 鋼橋 13.2 25.0 1950 R2 Ⅱ R7
747 262021170910 野谷上橋 市道中河原野谷線 鋼橋 6.2 6.9 1974 R3 Ⅱ R8 H28
748 262021170930 西谷橋 西谷線 RC橋 4.5 2.5 1965 R4 Ⅱ R9
749 262021170940 唐戸橋 市道ロクロ上ノ田線 鋼橋 9.4 3.7 1989 R3 Ⅱ R8
750 262021171010 八坂橋 剛谷線 RC橋 5.8 5.5 1950 R2 Ⅱ R7
751 262021171040 地蔵口橋 大谷線 鋼橋 10.8 1.9 1975 R2 Ⅱ R7 H28
752 262021171050 地蔵橋 市道大谷線 鋼橋 8.3 1.9 1975 R3 Ⅰ R8 H29
753 262021171060 堂ノ奥橋 西方寺北安線 鋼橋 2.3 4.8 1989 R4 Ⅰ R9
754 262021180010 栃葉１号橋 市道大俣上宮津線 特定溝橋 2.8 9.2 1999 R3 Ⅱ R8
755 262021180020 栃葉２号橋 市道大俣上宮津線 特定溝橋 2.8 9.0 1999 R3 Ⅰ R8
756 262021180030 木坂橋 観音高橋線 PC橋 20.8 3.6 1955 R1 Ⅱ R6
757 262021180040 滝谷橋 観音高橋線 鋼橋 17.6 1.5 1977 R1 Ⅱ R6
758 262021180050 五町橋 梅谷線 鋼橋 12.7 1.8 1970 R2 Ⅱ R7
759 262021180060 宮橋 栃葉神社線 PC橋 15.0 4.3 1980 R1 Ⅱ R6 H29
760 262021180070 寺橋 大俣寺道線 鋼橋 19.0 4.7 1987 R1 Ⅱ R6
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761 262021180080 獄橋 ヒシリ谷線 鋼橋 20.0 2.5 1976 R1 Ⅱ R6
762 262021180090 樋尻橋 広岡線 鋼橋 21.0 3.1 1970 R1 Ⅱ R6
763 262021180100 舘ノ下橋 舘寺ノ下線 鋼橋 23.0 2.7 1973 R1 Ⅱ R6
764 262021180110 寺ノ下橋 寺の下線 鋼橋 22.8 2.7 1973 R1 Ⅱ R6
765 262021180120 西飼橋 大俣別荘線 PC橋 27.3 4.8 1975 R1 Ⅱ R6
766 262021180130 別荘橋 大俣別荘線 鋼橋 23.0 4.7 1973 R1 Ⅱ R6
767 262021180140 広岡橋 学校下路線 PC橋 12.0 3.3 1970 R2 Ⅱ R7
768 262021180150 和田橋 久後代の田線 鋼橋 33.8 4.0 1996 R2 Ⅱ R7
769 262021180190 荒堀橋 宇谷線 RC橋 8.4 2.3 1970 R2 Ⅱ R7
770 262021180200 小原橋 市道原口市原線 鋼橋 5.7 3.6 1970 R3 Ⅲ R8 5年を目途に実施
771 262021180210 滝ヶ内橋 原口市原線 RC橋 7.7 4.6 1970 R2 Ⅰ R7
772 262021180220 宮ノ前橋 小原後山線 RC橋 4.7 7.6 1970 R4 Ⅱ R9
773 262021180230 駒ヶ谷橋 駒ヶ谷線 RC橋 5.7 3.3 1970 R2 Ⅰ R7
774 262021180250 大呂１号橋 大呂線 鋼橋 4.0 1.9 1970 R4 Ⅰ R9
775 262021180270 宮ノ谷橋 市道宮の前線 鋼橋 5.7 4.8 1970 R3 Ⅱ R8
776 262021180320 小原橋 原口支線 鋼橋 3.1 3.6 1970 R2 Ⅱ R7
777 262021180330 原谷橋 市道原口参道線 鋼橋 7.0 3.5 1996 R3 Ⅱ R8
778 262021180340 中河原橋 市道普甲谷線 鋼橋 8.0 1.5 1970 R3 Ⅱ R8
779 262021180360 大谷林道開渠 小俣滝ヶ宇呂線 RC橋 2.8 3.9 1967 R4 Ⅱ R9
780 262021180370 大谷林道第一号橋 市道小俣滝ケ宇呂線 特定溝橋 4.0 4.5 1967 R3 Ⅱ R8
781 262021180380 廣谷橋 小俣滝ケ宇呂線 RC橋 4.3 3.9 1970 R4 Ⅱ R9
782 262021180390 寉ベ橋 市道伊根口線 鋼橋 11.5 2.6 1970 R3 Ⅱ R8
783 262021180400 家ノ下橋 安田線 RC橋 10.5 5.0 1970 R2 Ⅱ R7
784 262021180410 枇杷迫橋 赤見谷線 PC橋 10.5 4.6 1986 R1 Ⅱ R6
785 262021180420 生ブ谷橋 市道墓地線 鋼橋 6.6 3.4 1970 R3 Ⅲ R8 5年を目途に実施
786 262021180430 庚申橋 中の谷線 RC橋 5.6 3.5 1970 R4 Ⅱ R9
787 262021180440 道ノ下橋 市道中の谷線 複合橋 5.1 5.1 1970 R3 Ⅱ R8
788 262021180510 五反田橋 五反田深田線 鋼橋 20.0 4.2 1970 R4 Ⅱ R9
789 262021180520 深田橋 五反田深田線 鋼橋 16.5 6.0 1970 R1 Ⅱ R6
790 262021180530 堂ノ前橋 堂ノ前平線 鋼橋 13.0 1.8 1965 R2 Ⅱ R7
791 262021180540 セバト橋 セバト小タキ線 鋼橋 12.6 2.4 1992 R2 Ⅱ R7 H22
792 262021180550 トレリ橋 トレリナル線 RC橋 10.6 1.8 1965 R2 Ⅱ R7
793 262021180560 ナル橋 トレリナル線 鋼橋 13.1 1.8 1965 R2 Ⅱ R7 H20
794 262021180570 樋ノ口橋 樋ノ口古河線 鋼橋 14.0 3.0 1973 R2 Ⅱ R7 H20
795 262021180580 宮ノ腰橋 大俣別荘線 BOX 4.0 5.3 1998 R4 Ⅱ R9
796 262024071460 森白鳥跨線橋 北吸森線 PC橋 15.9 15.0 2009 R1 Ⅱ R6
797 262024091180 五十里谷橋 上安天台線 PC橋 92.0 7.1 1996 R1 Ⅱ R6
798 262024100600 上根跨道橋 見谷線 PC橋 45.0 5.0 1998 R1 Ⅲ R6 5年を目途に実施


