

こども園移行化計画に係る当面の予定

時期	関係機関等	内容等
	市	基本方針（素案）作成
7月15日	子ども・若者支援会議	基本方針（素案）説明
7月21日	議会 議員協議会	基本方針（素案）説明
7月22日 ～8月21日	パブリックコメント実施	基本方針（素案）意見募集
8月上旬	保護者・市民説明会	基本方針（素案）説明
パブコメ等をふまえ	市	基本方針（案）作成
8月下旬	子ども・若者支援会議	○基本方針（案）提示、諮問 ・子ども子育て支援事業計画の一部修正について ・公立認定こども園定員について
支援会議答申をふまえ	市	基本方針作成、事業の具体化へ