






加佐診療所診療情報システム導入業務 導入スケジュール

資料 4

項目	順番	工程	4 月			5 月			6 月			7 月			8 月			9 月			10月		
			上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬
	1	・ 公告 ・ 質問受付 ・ 入札							★ 契約														
構築	2	・ 構築作業 ・ データ移行 ・ ネットワーク整備																					
業務	3	・ システム点検 ・ システム研修 ・ システム運用説明																					
運用	4	・ 診療情報システム 運用開始															★ 運用開始						
	5	・ 診療報酬請求処理																		 ★ レセ請求			