

舞鶴市立小中学校保護者連絡システム導入業務 導入スケジュール（予定）

資料4

項目	順番	工程							令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度	令和8年度	令和9年度
			2月			3月								
			上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬						
		契約	★ 契約											
7) 構築	1	構築作業	<div></div>											
	2	学校へ説明会		<div></div>										
	3	納品						★ 構築完了						
1) 運用	4	運用・保守							<div></div>					