
＜舞鶴市定額減税補足給付金（不足額給付）関連業務委託想定スケジュール＞
資料3

上 中 下 上 中 下 上 中 下 上 中 下 上 中 下 上 中 下 上 中 下

旬 旬 旬 旬 旬 旬 旬 旬 旬 旬 旬 旬 旬 旬 旬 旬 旬 旬 旬 旬 旬

10/31
調整給付
申請期限

12/31
調整給付
支給決定
期限

1/31
調整給付
支払期限

１）入札、契約 1 契約
舞鶴市
事業者 契約

２）実施内容協議
　　体制構築
　　システム準備
　　お知らせ等発送準備

2
実施内容等協議
印刷物様式確認

舞鶴市
事業者

3
システム準備
実施体制構築

事業者

4 コールセンター開設 事業者

5

対象者データ引渡し
不足額給付Ⅰ（算定ツール）

不足額給付Ⅱ
公金受取口座

舞鶴市

6
お知らせ通知、確認書

発送物準備
事業者

３）お知らせ、確認書等発送
　　申請受付、給付、報告

7 各種報告
舞鶴市
事業者

8
お知らせ通知、確認書

発送
舞鶴市
事業者 8月中旬を

想定

9
公金受取口座登録者

給付
舞鶴市
事業者

9月中旬支給

10
確認書送付対象者

申請受付
（郵送、オンライン）

舞鶴市
事業者

11
確認書送付対象者

給付
舞鶴市
事業者

1回目支給 2回目支給 3回目支給 4回目支給 5回目支給 6回目支給 7回目支給 最終支給

４）事業完了確認・報告 12 完了検査
舞鶴市
事業者

13
最終報告

事業完了報告書提出
舞鶴市
事業者

最終報告

マイルストーン

項番項目 工程

1月

担当

9月8月 10月 11月 12月7月

コールセンター開設期間（予定）

8月中旬～10/31

・コールセンター問い合わせ内容等（日報、週報、月報）

・事務処理業務進捗報告

支給拒否等

受付期間

申請期限：10/31

申請データ処理
申請データ

処理

申請データ

処理

申請データ

処理

申請データ

処理

申請データ

処理

申請データ

処理
申請データ処理
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